

公共工程標案管理系統 填報及注意事項說明

主講人：邱亭瑄技士
日期：111年9月29日

1

工程標案管理系統填報說明

- 預算金額100萬元以上工程類標案於刊登決標公告後，系統會自動將決標資料轉入，不需另行新增。
- 內容含標案基本資料、每月執行進度及驗收結案資料等。
- 本局於填報日前會發文提醒各校務必於每月3日前填報完成，倘遇假日請務必提前填報，避免未填報情形發生。
- 111年9月份進度填報，111年09月(含)後決標或111年10月才開工案件納入未開工件數統計，未填進度不影響填報率。

2

工程標案管理系統填報說明

- 主辦機關應確實執行工程督導，掌握工程執行進度。
- 行政院每月會針對公共工程標案管理系統進度**落後10%以上(重大落後)**案件及**停工案件**進行縣市排名，請各機關務必落實管理案件執行情況，提前有相關因應作為，避免變成異常案件(重大落後及停工)影響本府排名。
- 教育局每月針對**落後9%(含)以上未達10%案件**發文提醒(預警)，並針對上述**異常標案**召開列管會議，以利掌握各案辦理情形。

3

工程標案管理系統操作說明



公共工程標案管理系統

(本系統由執行單位填報)
請輸入使用者代號及密碼

使用者代號:

密 碼:

[加入我的最愛](#)

本系統提供各機關 對所執行之在建工程內部管理使用
帳號密碼申請由 各主管部會或縣市政府機關自行管理

-  承攬廠商意見反應
-  廠商通報延遲付款
-  廠商承攬公共工程履歷

邱亭瑄 小姐
(03)3322101#7404

4

工程標案管理系統操作說明

使用單位：桃園市政府教育處(課小) 使用人員：桃園市政府教育處

公共工程標案管理系統->標案資料登錄

可輸入標案 **部分** 標案查詢

可輸入標案名稱 **關鍵字** 標案查詢

如不知道標案編號或名稱，請按下圖按鈕進入標案式查詢登錄

所有查詢標案工程

標案預算1000萬以上

標案預算1000萬至5000萬

標案預算1000萬以下

開工日期查詢

輸入標案開始日期查詢

以前年度工程標案查詢

標案設計圖說查詢

*若要新增標案，請用標案式登錄輸入後，確定標案資料正確建立，點選上方新增標案按鈕即可。

7

工程標案管理系統操作說明

公共工程標案管理系統->標案資料登錄

93年07月起100萬以上工程標案資料將自動由標案公司之標案資料轉入，不需新增。如需標案配合備案計畫單，需於預算核定後即開始上傳發包狀況。預算100萬以上工程標案主動納入管理時，請按 [新增標案](#) 建立標案基本資料。如標案已上投標開標包並已登錄相關資料，決標後又由原單位執行，請勾選 [新增標案資料](#)。先請上投標開標包，變更設計圖說等標案資料至備案後，再檢錄登錄標案執行後可資料。如要查詢已完工程標案或在工程標案資料可查，以 [工程標案查詢](#) 查詢。 (下方僅顯示備案登錄執行之本年度工程標案，如單筆結下標單也執行之標案，請改用下單單位之查詢)

表紅色表示本月資料尚未填報

執行單位：桃園市 ----- 議民小學 單位：千元

標案編號	標案名稱	實際決標日期	決標金額	實際開工日期	進度年月	預定進度	實際進度	差異	實際完工日期	驗收完成日期
931	66年度財源金附屬補強工程									
901	11年度學校運動操場及周邊設施整建工程	111-05-27	4,900			已決標預定1110606開工				
901	11年度學校運動操場及周邊設施整建工程	111-04-26	2,218	111-05-23	111-06	79.60%	77.00%	-2.60%		

表于1000萬以上工程未提報品管人員

8

開工前基本資料填報

工程標案管理系統操作說明-基本資料(A1)

學校工程大多為 建築裝(整)修工程

中央補助 市府補助

一般學校自辦工程皆無須填報

工程標案管理系統操作說明-基本資料(A3)

標案單位	標案名稱	標案單位	標案名稱
設計單位	設計單位	設計單位	設計單位
標案設計	標案設計	標案設計	標案設計
監造單位	監造單位	監造單位	監造單位
監造備註	監造備註	監造備註	監造備註
「契約約定單品登錄表」之「契約約定單品登錄表」(含「真偽與否」欄位)	「契約約定單品登錄表」之「契約約定單品登錄表」(含「真偽與否」欄位)	「契約約定單品登錄表」之「契約約定單品登錄表」(含「真偽與否」欄位)	「契約約定單品登錄表」之「契約約定單品登錄表」(含「真偽與否」欄位)
專業管理單位	專業管理單位	專業管理單位	專業管理單位
承造廠商1	承造廠商1	承造廠商1	承造廠商1
承造廠商2	承造廠商2	承造廠商2	承造廠商2
承造廠商3	承造廠商3	承造廠商3	承造廠商3
「契約約定單品登錄表」之「契約約定單品登錄表」(含「真偽與否」欄位)	「契約約定單品登錄表」之「契約約定單品登錄表」(含「真偽與否」欄位)	「契約約定單品登錄表」之「契約約定單品登錄表」(含「真偽與否」欄位)	「契約約定單品登錄表」之「契約約定單品登錄表」(含「真偽與否」欄位)
保費日期	保費日期	保費日期	保費日期
保費費用	保費費用	保費費用	保費費用
保費單位及保費結構	保費單位及保費結構	保費單位及保費結構	保費單位及保費結構
連續加保狀況	連續加保狀況	連續加保狀況	連續加保狀況

→ 規劃設計監造費之10%
→ 規劃設計監造費之45%
→ 規劃設計監造費之45%
→ 依契約規定
→ 依契約規定
→ 請廠商給保單才能填

工程標案管理系統操作說明-基本資料(A3)

工地連續問題(真的有问题才需要填)

備註：
目前暫無備後，但因連續問題，恐近期將影響進度，預計後續會產生重大落後或停工或終解約，請填報通知，以預見於先，俾利相關督導機關協助因應，如因未通報致影響機關執行績效將予究責。

送出 | 審核

資料登錄		變易填報說明	
基本資料(A1)	預算進款(B1)	營造商之自管人員(C1)	施工執行管理(D1)
基本資料(A2)	倉庫分配(B2)	營造商專任工作人員	專業狀況(D2)
基本資料(A3)	歲月分配(B3)	工業相關人員(C3)	工安 環保(D3)
基本資料(A4)	營造資料需求(B4)	營造廠家技師(C31)	車拆運搬及新設(D4)
基本資料(A5)	執行進度(B5)	營造廠管理人員(C32)	採採量量度(D5)
變更經費增補(A6)	驗收資料(B6)	規劃設計監造PCM簽證人員(C33)	
停工狀況(A7)	驗收資料(B6)	完工收結費(C6)	人力資源(D7)
付款狀況(A8)	停工責任(B8)	禁止或終止合約(C7)	施工相具 影像連結(D8)
分金管理(A9)			
流廢紀錄(A10)	地理座標(B10)		履約情形計分(D10)

須分別至C1、C4填報
相關人員資料

工程標案管理系統操作說明-C1廠商品管人員

★**公共工程施工品質管理作業規範**第四條、第五條；機關辦理 新台幣二千萬元 以上之工程—應於開工前，將品管人員—由機關填報於工程會資訊網路系統備查。
 參考：品質管理相關規定及流程

請勿冒用他人姓名身分證號登錄，以免觸法。
 姓名身分證號屬個人資料保護法保護範圍，本資料不可移作他用。

登錄權限	<input checked="" type="checkbox"/> 本機關所有帳號密碼 <input type="checkbox"/> 限本帳號密碼 <small>(如詳細說明請參閱本系統說明書，機關其他帳號將另誌說明使用辦法修改資料。)</small>	
專職或非專職	<input checked="" type="checkbox"/> 專職人員 <input type="checkbox"/> 非專職人員 <small>(如對於非規定領域有專職人員，如建築師等，可同時受聘於其他工程。)</small>	須有品管訓練課程結業證書或 回訓證明
品管人員 身分證號	<input type="text"/> <small>(主辦機關應依相關法規及契約約定填寫真實並與當事人確認後再行登錄)</small>	
品管人員 聯絡電話	<input type="text"/>	契約無規定專職請務必勾選非專職!
品管人員 專長	<input type="text"/> <small>(填寫與工作性質及學歷相符之專長，如建築、土木、機電等。)</small>	
進駐本工地 日期	109 <input type="text"/> 年 6 <input type="text"/> 月 (請選擇) <input type="text"/> 日 <small>(本表應為專職人員，請填寫實際進駐工地日期不可填寫「工程標案日期」或「開標日期」)</small>	
受聘時 服務單位	<input type="text"/>	
目前狀況	在職	
備註	<input type="text"/>	
填表人姓名	於菊菊	
聯絡電話	03-3322101-7530	

確定 重填 放棄

17

工程標案管理系統操作說明-C4監造人員

有關監造人員是否當今程在場監造疑難之案，**請知照**，請 查照並轉知所屬。

有關預算監造人員是否當今程在場監造疑難之案，**請知照**，請 查照。

參考：品質管理相關規定及流程

請勿冒用他人姓名身分證號登錄，以免觸法。
 姓名身分證號屬個人資料保護法保護範圍，本資料不可移作他用。

登錄權限	<input checked="" type="checkbox"/> 本機關所有帳號密碼 <input type="checkbox"/> 限本帳號密碼 <small>(如詳細說明請參閱本系統說明書，機關其他帳號將另誌說明使用辦法修改資料。)</small>	
專職或非專職	<input checked="" type="checkbox"/> 專職人員 <input type="checkbox"/> 非專職人員 <small>(如對於非規定領域有專職人員，如建築師等，可同時受聘於其他工程。)</small>	預算金額5,000萬以上工程(專職) 契約無規定專職請務必勾選非專職!
現場人員 身分證號	<input type="text"/> <small>(主辦機關應依相關法規及契約約定填寫真實並與當事人確認後再行登錄)</small>	
現場人員 聯絡電話	<input type="text"/>	
現場人員 專長	<input type="text"/> <small>(填寫與工作性質及學歷相符之專長，如建築、土木、機電等。)</small>	
進駐本工地 日期	109 <input type="text"/> 年 6 <input type="text"/> 月 (請選擇) <input type="text"/> 日 <small>(本表應為專職人員，請填寫實際進駐工地日期不可填寫「工程標案日期」或「開標日期」)</small>	
受聘時 服務單位	<input type="text"/>	
目前狀況	在職	
備註	<input type="text"/>	
填表人姓名	於菊菊	
聯絡電話	03-3322101-7530	

18

工程標案管理系統操作說明-基本資料(A4)

標案編號	109046-E02
標案名稱	

關於標案設計日期	(預選)年(預選)月(預選)日
規劃設計完成日期	預定 (預選)年(預選)月(預選)日
	實際 (預選)年(預選)月(預選)日
用地取得日期	預定 (預選)年(預選)月(預選)日
	實際 (預選)年(預選)月(預選)日
建築執照	是否向申請建築執照 * 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是否已完竣建築執照申請 * 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
建築執照日期	預定 (預選)年(預選)月(預選)日
	實際 (預選)年(預選)月(預選)日
公告日期	預定 (請選擇公告日期)
	實際 (預選)年(預選)月(預選)日 (本公告為第 02次公告)
審標日期	預定 (預選)年(預選)月(預選)日
	實際 (預選)年(預選)月(預選)日
開標日期	預定 (預選)年(預選)月(預選)日
	實際 (預選)年(預選)月(預選)日
決標日期	預定 (預選)年(預選)月(預選)日
	實際 (預選)年(預選)月(預選)日
招標方式	預定 公開招標
	實際 公開招標

是否
 非建築採標工程
 符合「工程招標法」第51條第1項第1款規定之採購案，第51條所定採購案應於招標公告說明書(招標須知)中明確規定採購案之採購案規定。

工程標案管理系統操作說明-基本資料(A4)

契約標價	14200 千元
會款延遲	14200 千元
決標方式	定有會款延遲
是否獎勵決標	<input type="checkbox"/> 本案依採購法第五十二條施行細則第61條採獎勵決標程序 * 非獎勵決標
決標金額	14200 千元(為契約金額，依採購法第51條第1項第1款規定) * 非獎勵決標
決標差異分析	契約保證金: 0 千元(依採購法第五十二條施行細則第61條規定) * 無會款延遲 99.42% (依採購法第五十二條施行細則第61條規定) * 有會款延遲 100.82% (依採購法第五十二條施行細則第61條規定) * 有會款延遲
契約編號	109046-E02
預付款	0 千元(依採購法第51條第1項第1款規定) * 非獎勵決標
履約保證金	0 千元(依採購法第51條第1項第1款規定) * 非獎勵決標
付款方式	* 分期在驗計價付款 <input type="checkbox"/> 驗收後一次付清付款 <input type="checkbox"/> 其他: 依履約進度、節流進度、等計價付款 (依採購法第51條第1項第1款規定) * 非獎勵決標
是否適用外籍營造工	<input type="checkbox"/> 本案外勞對策應於招標公告說明書(招標須知)中明確規定 * 未適用外籍營造工
開工日期	預定 (預選)年(預選)月(預選)日 (依採購法第51條第1項第1款規定) * 非獎勵決標
	實際 (預選)年(預選)月(預選)日 (依採購法第51條第1項第1款規定) * 非獎勵決標
工期類別	已管定
總次數	100 (工日內，自首次及預開工之計算方式參照採購法第51條第1項第1款規定) * 非獎勵決標

★ 預定開工日期
 倘為已決標尚未開工案件
 填報完基本資料1(A1)後
 請直接至A4基本資料填報預定
 開工日期，當月即完成填報。
 最多只能填報決標後3個月內

工程標案管理系統操作說明-B1預算編列

使用單位：桃園市政府教育局 使用人員：教育局

公共工程標案管理系統-標案資料登錄-標案預算-新增核定預算

標案名稱		工程類別	建築建造工程
標案編號		執行單位	桃園市政府教育局
主辦機關	桃園市政府教育局	主管機關	桃園市政府
發包預算		決標金額	
實際決標日期		預付款	0.000千元
實際開工日期			

年度 100 (用於本案各年度編列法定預算數之額度均需單獨填報)

預算別 (未登錄)

預算來源 (未登錄)

預算科目名稱
法定預算數

預算計畫名稱：(請於前一年度預算填報時填報)
千元

(填列非年度預算者，中央列之法定預算數、中央營業基金、地方公務預算、地方特別預算、中央非營業基金、地方非營業基金、中央營業基金、地方營業基金、其他)

案件如有多個年度皆有編列經費，請依年度分別新增

依據經費來源填寫，如為教育局補助請選地方非營業基金。

請依核定函填寫

23

工程標案管理系統操作說明-B2各年度編列

發包預算	2,617.819千元	決標金額	
實際決標日期	111年06月30日		
實際開工日期	111年07月13日	預付款	

年度 * 111

本年度編列預算 千元(本欄優先至預算編列(B1)填報，各項資料暨本年度會增加修補入)

歷年保留 以前年度保留之金額

本年可支用數

專業補助款 千元 (專業補助款指未納入單位預算而直接由中央機關專款補助之款項，如災後復健等)

物價指數調整款 千元

本年預定工作摘要

總累計預定進度 % (填列截至本年年止預算總累計預定進度)

總累計預定支付 千元(填列自工程發給起至本年年止之累計預定完成數)

年累計預定完成 千元(填列自本年1月起至本年年止之累計預定完成數，應為本年度可用預算總合，扣除要保留至下年度使用之保留款)

註：* 表示為必填欄位，請務必填報

確定 重填 放棄

24

工程標案管理系統操作說明-C2專任工程人員

營造業法第三十五條：
營造業之專任工程人員應負責辦理下列工作：一、查核施工計畫書，並於認可後簽名或蓋章。
營造業法第三十六條：
土木包工業負責人，應負責一及前款所定專任工程人員應負責辦理之工作。
營造業法第四十一條：
工程主管或主辦機關於動工、查驗或驗收工程時，並由專任工程人員於動工、查驗或驗收文件上簽名或蓋章。

**依據營造業法規定
受聘於營造業之技師或建築師才需填報
如：甲、乙、丙等綜合營造業**

請勿冒用他人姓名身分證號登錄，以免觸法。

承攬廠商專任工程人員 (請在繳報提供之承攬工程手冊內勾填該本案簽章之專任工程人員)	
身分證號	新填報請先點選適用法規之專任工程人員 <small>(主辦機關應在國家法規資料庫中勾選該專任工程人員之職別及所屬行業，並由當事人確認後再行登錄) 非屬專業法規規定之工程技術人員者，應於工程手冊內勾選「其他專業人員」。</small>
姓名	電話： <input type="text"/>
證照種類	(請選擇) <small>專任工程人員：係指受聘於營造業之技師或建築師，擔任其所承攬工程之施工技術指導及施工安全之人員，其為技師者，應填主任技師、技師師等，應填主任技師。</small>
證書編號	<input type="text"/>
負責本工程 起始日期	109 年 6 月 (請選擇) 日
負責本工程 結束日期	(請選擇) 年 (請選擇) 月 (請選擇) 日 (開始或完工日期未定時，請勿填入)
目前狀況	在職
備註	(填寫在動工前發生之相關狀況，例如因上訴案件被要求檢討責任或撤職等。)

確定 重填 放棄

工程標案管理系統操作說明-C3工地相關人員

請勿冒用他人姓名身分證號登錄，以免觸法。

工地相關人員	
身分證號	(主辦機關應在國家法規資料庫中勾選該專任工程人員之職別及所屬行業，並由當事人確認後再行登錄)
姓名	電話： <input type="text"/>
職稱	(請選擇) 學校案件多數僅需填報工地負責人 法規名稱：營造業法施行細則 第 18 條 本法第三十條所定應置工地主任之工程金額或規模如下： 一、承攬金額新臺幣五千萬元以上之工程。 二、建築物高度三十六公尺以上之工程。 三、建築物地下室開挖十公尺以上之工程。 四、橋樑柱跨距二十五公尺以上之工程。 <small>工地主任：係指受聘於營造業，擔任其所承攬工程之施工事務及施工管理之人員，持執照，負責所有營造工程之管理與安全之監督及其他土木、建築相關技術人員，其為技師者，應填主任技師、技師師等，應填主任技師。 專任工程人員：指受聘於營造業，擔任其所承攬工程之施工技術指導及施工安全之人員，其為技師者，應填主任技師、技師師等，應填主任技師。 工程技術人員：指受聘於營造業，擔任其所承攬工程之施工技術指導及施工安全之人員，其為技師者，應填主任技師、技師師等，應填主任技師。 工程技術人員：指受聘於營造業，擔任其所承攬工程之施工技術指導及施工安全之人員，其為技師者，應填主任技師、技師師等，應填主任技師。</small>
專職或非專職	<input checked="" type="radio"/> 專職人員 <input type="radio"/> 非專職人員 <small>(如依法未經定應聘專職人員，應同時受聘於其他工程。)</small>
證書編號	工地負責人無證書，證書編號欄位請填寫(無)
受聘本工程 起始日期	109 年 6 月 (請選擇) 日
目前狀況	在職
備註	(填寫在動工前發生之重要事件，例如因上訴案件被要求檢討責任或撤職等。)
填表人姓名	歐育奇
聯絡電話	03-3322401-7530

確定 重填 放棄

每月填報

工程標案管理系統操作說明-B5執行進度

工地溝通問題(真的有问题才需要填)

備註：
目前暫無落後，但因溝通問題，恐近期將影響進度，預計後續會產生重大落後或停工或解約，請填報通知，以預見於先，俾利相關督導機關協助因應，如因未通報致影響機關執行績效將予究責。

送出 | 重設

資料登錄		變易填報說明	
基本資料(A1)	預算進列(B1)	浮儲庫置之高層人員(C1)	施工執行管理(D1)
基本資料2(A2)	倉庫庫分配(B2)	浮儲庫專任工程人員(C2)	庫房庫房狀況(D2)
基本資料3(A3)	委月分配(B3)	工地相關人員(C3)	工安 環保(D3)
基本資料4(A4)	營運資料需求(B4)	浮儲庫委託估士(C31)	申拆運轉及新設(D4)
基本資料5(A5)	執行進度(B5)	監造單位授權人員(C4)	探採樣進度(D5)
變更經費管理(A6)	動員資料(B6)	推劃設計監造PCM簽證人員(C5)	完工收結費(C6)
停工狀況(A7)	勞工責任(B8)	禁止或廢除合約(C7)	人力需求(D7)
付款狀況(A8)	地埋座標(B10)		施工相片 影像連結(D8)
分金管理(A9)			履約情形計分(D10)
流廢物紀錄(A10)			

工程標案管理系統操作說明-B5執行進度

系統>標案資料查詢>填報最新月份進度資料

以下欄位未填報或填報有誤，請填報後再填報111年06月執行進度：

- 本票工程類別如為【其他工程】，應填報用業造業法規定辦理之工程(A1)
- 是否為特殊採購未填(A4)
- 本票大宗採購資料需求提單未完整填列，如無需求請填入 0 (A1)
- 預算來源機關金額比加總未達100%(A2)
- 計畫補助或委託代辦填報(中央政府計畫型案件)(A1)預算來源機關未填中央補助機關編號(A2)
- 工務類別未填或不正確(A2)
- 預付款未填(A4)
- 履約保證金未填(A4)
- 付款方式未填(A4)
- 一百萬上開或逾工程或設備採購短程標工案件未填報(B8)
- 實際開工日期未填(A4)
- 設計單位未填(A3)
- 監造單位未填(A3)
- 招標文件是否開訂品質缺失罰則性違約金機制未填(A5)
- 品質計畫核定文號未填(A5)
- 監造計畫核定文號未填(A5)
- 監造單位通報專修未填(A5)
- A4公告次數填報0次，逾期傳記後再1次未填報(A10)
- 工地負責人未填(C3)
- 計畫補助或委託代辦填報(中央政府計畫型案件)(A1)，當【預算類別】預算來源屬中央部會經費(B1) 111年度可用預算未填(B2)

請目前頁再修正！

再修正

填報其他月份進度

標案資料查詢>填報最新月份進度資料

29

★請務必將提示訊息補正完成，否則會影響填報率！

工程標案管理系統操作說明-B5執行進度

填報其他月份進度 → 可修改其他月份進度資料

若本進度資料有修改，請先按【確定】鍵儲存，以免遺失資料。

請填報截至109年06月底止之進度資料
(注意：以下金額之單位皆為千元且不輸入逗點)

核定工期 總天數	330天	預定進度請依契約預定	總累計 已用工期	天
總累計 預定進度	%	進度調整，若無修改系統會以已用天數計算進度，有機會進度落差大	總累計 實際進度	%
總累計 預定完成金額	千元		總累計 實際完成金額	千元
年累計 預定進度	%		年累計 實際進度	%
年累計 預定完成金額	千元		年累計 實際完成金額	千元
執行狀態				

年度	111年												112年											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
總累計進度					0%				26%															100%
年累計進度					0%				63%			100%												

30

工程標案管理系統操作說明-B5執行進度

填報其他月份進度
通知廠商填報本月執行進度資料

專案: 工程採購契約(類) (附錄二) 工作協議及工程會議 3.3 進度會議

若本進度資料有修改, 請先按【確定】鍵儲存, 以免遺失資料。

請填報截至 109 年 06 月底止之進度資料
(注意: 以下金額之單位皆為千元且不必輸入逗點)

核定工期 總天數	330天	總累計 已用工期	天
總累計 預定進度	%	總累計 實際進度	%
總累計 預定完成金額	千元	總累計 實際完成金額	千元
年累計 預定進度	%	年累計 實際進度	%
年累計 預定完成金額	千元	年累計 實際完成金額	千元

執行狀態

總累計
估驗計價金額 0 千元, 其中高估驗計價保留款 0 千元

請款單據 本月109年06月是否收到廠商請款單據 是 否

待支付款 (備付未付款) 0 千元 自截至本月止已完成施作由廠商估驗計價領取(估驗)之金額, 不逾施工中的契約規定留存之估驗計價保留款。

尚未付款原因 **有付款才要填**
達付款條件, 但尚未完成付款金額

本月
進行中
之
專業工程
項目

土石方工程 基礎工程 鋼筋工程 鋼骨工程 鋼骨工程
 鋼骨工程 鋼骨工程 鋼骨工程 鋼骨工程 鋼骨工程
 鋼骨工程 鋼骨工程 鋼骨工程 鋼骨工程 鋼骨工程

31

工程標案管理系統操作說明-B5執行進度

請填報 本月已施作之工程項目、工程人員使用管理、機具名稱、材料數量、材料數量等資料

本月 重大機具 使用	機具名稱	本月累計數量	提供單位	說明
1.				
2.				
3.				

大宗
營建材料
累計
進場量

預拌混凝土(M033102) 累計進場量 0 立方公尺 (總量數量: 1,642.00立方公尺)

預拌混凝土(M033101) 累計進場量 0 立方公尺

預拌混凝土(M027420) 累計進場量 0 立方公尺

水泥砂漿(M040611) 累計進場量 0 立方公尺 (總量數量: 170.00立方公尺)

砂(M040610) 累計進場量 0 立方公尺

砂(M033191) 累計進場量 0 立方公尺

土石方(M02331) 累計進場量 0 立方公尺

乾式或再生透水混凝土(M03341) 累計進場量 0 立方公尺

鋼筋(M032100) 累計進場量 0 噸 (總量數量: 288.00噸)

鋼筋(M031240) 累計進場量 0 噸

營建材料
產出量
及再利用量

AC20C碎石 累計產出量 0 立方公尺

累計剩餘於本工區材料量 0 立方公尺

累計剩餘由他工區材料量 0 立方公尺

累計剩餘AC碎數量 0 立方公尺

營建剩餘土石方 累計產出量 0 立方公尺 (總量產出量: 288.00立方公尺)

預定-
工作摘要

請填報預定工作內容, 如: 機具操作及土方開挖、機具廢物清除及鋼筋綁紮等。

照錄工程進度

32

工程標案管理系統操作說明-A9分包廠商

工地溝通問題(真的有问题才需要填)

備註：
目前暫無備後，但因溝通問題，恐近期將影響進度，預計後續會產生重大後或停工或終解約，請填報通知，以預見於先，俾利相關督導機關協助因應。如因未通報致影響機關執行績效將予究責。

[退出] [重啟]

資料登錄		彙集填解說明	
基本資料1(A1)	預算類別(B1)	承造廠商之負責人(C1)	施工執行管理(D1)
基本資料2(A2)	估年度分配(B2)	承造廠商專任工程人員(C2)	宣佈重慶狀況(D2)
基本資料3(A3)	估月分配(B3)	工地相關人員(C3)	工安 環保(D3)
基本資料4(A4)	建築資料需求(B4)	承造廠商技師(C4)	串接規範及新設(D4)
基本資料5(A5)	執行進度(B5)	規劃設計監造PCM簽證人員(C5)	服務滿意度(D5)
變更經費增補(A6)	驗收資料(B6)	完工紀錄表(C6)	
停工狀況(A7)		禁止或解除合約(C7)	人力需求(D7)
付款進度(A8)	開工單據(B8)		施工相片 影像連結(D8)
品質管理(A9)			
流廢場紀錄(A10)	地理座標(B10)		履約情形統計(D10)

33

工程標案管理系統操作說明-A9分包廠商

材料、機具為主承商自行提供

新增工程分包(協力)廠商(注:分承協力廠商對總承商配合提供分承(協力)廠商名稱)

工程分包協力廠商				
序號	主承商或分包協力廠商	專業工程項目	機具提供	工作內容 (註:承工程)
承攬	0000 有限公司	預拌混凝土工程	混凝土攪拌機	主承商、主要工項詳如工程概要。 預拌混凝土供應量 13.8 立方公尺

34

工程標案管理系統操作說明-B5執行進度

請參閱「本月及上月施工日記一」、「施工進度」資料之「驗收紀錄表」及「驗收紀錄表」。

實際執行摘要

以下為施工廠商的計分要點附表一計分基準加減分重要依據，請妥善填報，以免完工時需補填增加點數。

現場督察	施工廠商由專任工程人員牛鈴主任技師本(06)月施工期間親自赴工地現場督察且留存督察紀錄並確實登錄於施工日記共 1 次。
技術士參與	施工廠商指派技術士本(06)月施工期間參與工作且於公共工程施工日記留存簽名紀錄共 1 人。
試驗報告	主辦機關及監造單位本(06)月現場取樣試驗報告共 1 次，不合格紀錄 0 次。
檢驗停留點	本(06)月施工廠商於檢驗停留點未經檢驗或同意，即進行下一道工序次數共 0 次。 本(06)月施工廠商於檢驗停留點應檢附之自主檢查表與監造單位現場查驗內容比對，發現有錯誤次數 0 次。
環保安全	本(06)月(違反日期)環保事件經目的事業主管機關罰鍰紀錄，共 0 次。 本(06)月(發生日期)符合職業安全衛生法第37條之職業災害次數 0 次。
替代方案	施工廠商於本(06)月主動提出技術、工法、材料或設備之替代方案： ○主動提出經主辦機關信政府採購法第33條規定評估後採行且留存紀錄 ●無

請填報109年06月之當月廠商實際出工狀況 單位：工 = 人天

現場工程師	鋼筋工	模板工	泥水工	普通工	機械操作工	體力工	建築鋪木工	水電工
實際								

單位為「工」，請參考公共工程施工日記三、工地人員及機具管理各別本日人數全月加總填報。

落後原因 本案進度未落後(實際進度大於預定進度或在未落後)，不顯示登錄落後原因入口，如實際進度落後原因，請先將進度資料確認儲存後，再次進入填報。

無落後原因

*** 出工數計算：8 月份
鋼筋工1人出工10日、
模板工2人出工20日，
請填鋼筋工1x10=10工、
模板工2x20=40工。**

確定 重填 放棄

工程標案管理系統操作說明-B5執行進度

年累計預定進度	66.70%	本年累計實際進度	60.00%
本年累計預定支付金額	3,329千元	本年累計實際支付金額	1,219千元
總累計預定進度	100.00%	總累計實際進度	60.00%
總累計預定支付金額	3,329千元	總累計實際完成金額	1,219千元
累計已驗計價金額 (含契約保留款)	0千元	執行狀態	設計中
契約保留款	0千元		
待支付款(應付未付款)	1,219千元	延遲付款原因	依驗計價及合約變更等行政作業延誤
大宗 購置材料 累計 總價	下列應行報核經費計價帳目之大宗購置款項：		
預定工作摘要	契約變更中。		
實際執行摘要	契約變更中。		
現場督察	施工廠商由專任工程人員本月施工期間親自赴工地現場督察且留存督察紀錄共3次。		
試驗報告	主辦機關及監造單位本月現場取樣試驗報告共0次，不合格紀錄0次。		
檢驗停留點	本月施工廠商於檢驗停留點未經檢驗或同意，即進行下一道工序次數共0次。 本月施工廠商於檢驗停留點應檢附之自主檢查表與監造單位現場查驗內容比對，發現有錯誤次數0次。		
環保安全	本月環保事件經目的事業主管機關罰鍰紀錄，共0次。 本月符合職業安全衛生法第37條之職業災害次數0次。		
替代方案	無		

本案上述進度資料已落後，請記得填報上方落後原因。

工程標案管理系統操作說明-B5執行進度

預定工作進度

實際執行進度

以下各項工程進度的計分要點附表一計分標準加減分重要依據，請參閱備載，以免完工時需補填增加分數

現場督察	施工廠商由專任工程人員(08)月施工期間藉由赴工地現場督察且留存督察紀錄並確實登錄於施工日報共0 次。
技術士參與	施工廠商派技術士(08)月施工期間參與工作且於公共工程施工日報留存簽名紀錄共0 人。
試驗報告	主辦機關委託檢單位(08)月現場取樣試驗報告共0 次，不含複檢共0 次。
檢驗存檔點	本(08)月施工廠商於檢驗存檔點未經檢核同意，即進行下一道工序共0 次。 本(08)月施工廠商於檢驗存檔點檢核之自主抽樣數與監造單位現場查驗內容比較，發現有錯誤次數共0 次。
環狀工安	本(08)月(違反日期)環保事件經目的事業主管機關罰鍰紀錄，共0 次。 本(08)月(發生日期)符合職業安全衛生法罰鍰之職業災害次數共0 次。
替代方案	施工廠商於本(08)月主動提出技術、工作、材料或設備之替代方案： <input type="checkbox"/> 主動提出經主辦機關依政府採購法第55條規定評估後採行且留存紀錄

請填報111年08月之每月動機實際出工狀況 單位：日、人次月

現場工程師	鋼筋工	模版工	泥水工	普通工	機械操作工	體力工	建築木工	水電工	油漆工	路橋鋪設工	砌石工	其他工
0	0	0	0	12	12	12	0	12	0	12	0	12

單位：日、人次月
 19:10-18:40
 每日：人次月、施工廠商每月共出工工人數，依廠商每日之施工日報加總。說明：(1)五月份每日共有施勞工1人、模版工1人、磚牆與鐵筋工*20=20、模版工*20=20、(2)五月份施勞工1人出工10日、模版工2人出工20日、磚牆與鐵筋工1人出工10日、模版工1人出工10日、其他工1人出工10日。

進度如有落後請務必新增落後原因

確定 重填 放棄

工程標案管理系統操作說明-B5執行進度

月份：111年08月

落後因素	(請選擇)
落後原因分析	
責任歸屬	<input type="radio"/> 甲方 <input type="radio"/> 乙方 <input type="radio"/> 甲乙雙方 <input type="radio"/> 非屬雙方
解決辦法	
處理方式	(請選擇) 公共工程廠商延誤履約進度處理要點 第三條 機關處理廠商延誤履約進度
待協調事項及涉及機關名稱	
改進完成期限	(請選擇) 年 (請選擇) 月

確定 重填 放棄

工程標案管理系統操作說明

使用單位：桃園市政府教育局 使用人員：教育局

公共工程標案管理系統

教育局先生/女士，
歡迎您第 305 次進入本系統。

桃園市政府教育局工程標案進度填報率 **100.00%**

**填報率顯示100%
本月進度已填報完成!**

系統填報諮詢：桃園市政府 工程施工查核小組
03-332101#6762

請按下確定鍵開始資料登錄。

[直轄市及縣市政府的一百萬以上工程進度填報率排行榜](#) [上月份](#)
[行政院各部會一百萬以上工程進度填報率排行榜](#) [上月份](#)

已於109年07月13日將貴單位發包人員
自109年07月06日至109年07月12日至錄於決標公告系統之100萬以上工程標案轉入本系統

應填報標案：

- 依「推動公共建設方案」，一億元以上公共建設計畫之標案，填報執行狀況。
- 依「公共工程品質管理作業要點」，第十位標案關於公存金額以上工程開工時，應將工程基本資料填報於工程會指定之資料回報系統。
- 依「公共工程品質管理作業要點」，填報關於發包人員資訊時，應填報之發包人員中須填報工程相關資訊(第4-10項)。
- 依「工程監工查核小組作業辦法」，查核小組查核之標案于現查與次小標填報查核紀錄及查核結果處理情形，應查核機關於查核紀錄填報資料。
- 其他：貴機關工程推動會報、工程施工查核小組、工程主辦單位相關經費補助機關等，如有相關管理資訊，應行要求外置系統應用。

43

工程標案管理系統操作說明-A6變更經費期程

工地溝通問題(真的有问题才需要填)

備註：
目前暫無落後，但因溝通問題，恐近期將影響進度，預計後續會產生重大落後或停工或終解的，請填報通知，以預見於先，俾利相關督導機關協助因應，如因未通報致影響機關執行績效將予究責。

資料登錄		變易填報說明	
基本資料(A1)	預算進列(B1)	浮漲原票之負責人員(C1)	施工執行管理(D1)
基本資料2(A2)	估年度分配(B2)	浮漲原票專任工程人員(C2)	處估變更狀況(D2)
基本資料3(A3)	估月分配(B3)	其他相關人員(C3)	工安 環保(D3)
基本資料4(A4)	預算資料需求(B4)	浮漲原票技師(C4)	申拆遷驗及新驗(D4)
基本資料5(A5)	執行進度(B5)	監造單位提提人員(C5)	原估變更度(D5)
變更經費期程(A6)	動支資料(B6)	推動設計監造PCM簽證人員(C6)	
停工狀況(A7)		完工款結算(C6)	人力費或(D7)
付款狀況(A8)	勞工責任(B8)	禁止或廢除合約(C7)	施工相具 影像連結(D8)
分金管理(A9)			
流廢標紀錄(A10)	地理座標(B10)		履約情形計分(D10)

44

工程標案管理系統操作說明-A6變更經費期程

變更日期*	100 ▾ 年 0 ▾ 月 日	
程序	<input type="radio"/> 有資證辦理變更設計 <input type="radio"/> 無資證工期展延	
核准變更文號		
變更原因	(請選擇)	
原因說明	(填寫變更詳細原因, 等.)	
變更前母案進度	100% (請於每次變更設計申請前填寫母案之實際進度)	
前次修正後 累計增帳金額	千元	前次修正後 累計減帳金額 千元
前次修正後總價	54400 千元 註:為第一次變更, 前次修正後總價應等於原契約總價。	
本次 增帳金額	千元	本次 減帳金額 千元
本次修正後總價	千元 本次修正後總價 = 前次修正後總價 + 本次增帳金額 - 本次減帳金額。	
前次修正後預定完工日	110 ▾ 年 4 ▾ 月 20 ▾ 日 註:為第一次變更, 前次修正後應填實際完工日及應填契約預定完工日。	
本次修正後預定完工日	填年度 ▾ 年 填月份 ▾ 月 填日期 ▾ 日	
展延期程	此項展延期程係指因下列原因所引起之一者, 經特殊事故, 以書面通知機關, 機關審查同意後, 延長契約期間, 不計該期間約款單不可預力所費共 (天)A) 不可歸責於契約之契約變更或機關通知暫停工程共 (天)B) 機關應提供之圖樣、資料、器材、場址或應履行之專業或專業等配合措施, 未依契約規定提供或履行共 (天)C) 可歸責於與機關有關之關係之其他屬地之違約共 (天)D) 其他可歸責於機關或不可歸責於契約之事故共 (天)E)	
準延天數	(天)A+B+C+D+E(主觀自動計算)	

參考台北市政府所屬各機關工程招標收標準則(四)規定, 累計增加或減少金額超過原約金額一成之累計金額, 應補辦相關人員之行政責任。

★展延工期務必新增A6, 再回B5調整預定進度。

工程標案管理系統操作說明-A6變更經費期程

公共工程標案管理系統

- 標案資料登錄
- 標案執行機關變更
- 新增所屬內單單位
- 施工查核季報
- 承攬廠商開辦查詢
- 各機關聯絡人員
- 標案查詢
- 重複標案併案
- 專案追蹤列管
- 重大工安事件
- 使用說明
- 廠商帳號審查
- 統計分析
- 變更設計併案管理
- 刊登公告訊息
- 全民標工查詢
- 建用者繼續管理
- 標單更改申請表

您是本系統自90年01月01日起, 第 14212633 位訪客

變更超過公告金額以上請勿填寫A6, 後續會由決標公告轉入, 等系統匯入後再行併案。

結案資料填報

工程標案管理系統操作說明-完工或結案(C6)

工地遺留問題(真的有问题才需要填)

備註：
目前暫無落後，但因遺留問題，恐近期將影響進度，預計後續會產生重大落後或停工或終解約，請填報通知，以預見於先，俾利相關督導機關協助因應，如因未通報致影響機關執行績效將予究責。

送出 | 重設

資料登錄		變易填報說明	
基本資料1(A1)	預算類別(B1)	浮值廠商之高層人員(C1)	施工執行管理(D1)
基本資料2(A2)	估年度分配(B2)	浮值廠商專任工程人員(C2)	區域專業狀況(D2)
基本資料3(A3)	估月分配(B3)	工業相關人員(C3)	工安 環保(D3)
基本資料4(A4)	預算資料需求(B4)	浮值廠商技師(C3H)	申拆遷驗及新設(D4)
基本資料5(A5)	執行進度(B5)	監造單位授權人員(C4)	設計專業家(D5)
變更經費類項(A6)	變更資料(B6)	推測設計監造PCM廠商人員(C5)	設計專業家(D5)
停工原因(A7)	停工原因(B7)	完工或結案(C6)	人力需求(D7)
結款說明(A8)	結工要件(B8)	停止或廢除合約(C7)	施工相片 影像連結(D8)
估估單票(A9)			
流標傳紀錄(A10)	地理座標(B10)		預約備用計分(C8)

結案需完成紅框內資料

工程標案管理系統操作說明-A8付款狀況

實際決標日期	109年05月25日		
實際開工日期	109年06月01日	預付款	0.000千元

請付次別	1		
應付總金額	54400 千元 <small>為期的金額，如有變更請註釋或，對為期前後之金額。</small>		
截至上次已付總金額	0 千元 <small>為期的金額，如有變更請註釋或，對為期前後之金額。</small>		
本次請付	日期	請選擇 ▾ 年 請選擇 ▾ 月 請選擇 ▾ 日	
	金額	千元	
本次廠商請款單送達機關	日期	請選擇 ▾ 年 請選擇 ▾ 月 請選擇 ▾ 日 <small>103年1月8日起依採購法第131條機關辦理工程採購之付款及審核程序。</small>	
	金額	千元	
本次實際付款	日期	請選擇 ▾ 年 請選擇 ▾ 月 請選擇 ▾ 日	
	金額	千元 <small>為期內保留款未結清與未結部份。</small>	
累計已付總金額	千元 <small>(C=A-B)</small>		
核覆文號	<small>(如本欄金額無法正確計算，請點選本次實際付款金額將資料刪除再重新計算即可自動計算)</small>		
付款項目	請註明本次付款項目內容		

倘有分期估驗計價付款，請依各期付款狀況分別填報。

確定 重填 放棄

工程標案管理系統操作說明-B5執行進度

填報其他月份進度

若本進度資料有修改，請先按【確定】鍵儲存，以免遺失資料。

請填報截至 109 年 06 月底止之進度資料
(注意：以下金額之單位皆為千元且不必輸入逗點)

核定工期 總天數	330天	總累計 已用工期	天
總累計 預定進度	%	總累計 實際進度	% 100%
總累計 預定完成金額	千元	總累計 實際完成金額	千元 決標金額或變更後金額
年累計 預定進度	%	年累計 實際進度	%
年累計 預定完成金額	千元	年累計 實際完成金額	千元
執行狀態	0 千元，其中估驗計價保留款 0 千元		
總累計 估驗計價金額	總累計估驗計價金額為截至109年06月已完成的估驗計價之累計廠商已領取金額，加上施工中依契約規定留存之估驗計價保留款，如有未領款項，請於估驗計價A8付款狀況填報本次付款紀錄。		
請款單據	本月109年06月是否收到廠商請款單據 <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 103年1月8日起依採購法第131條機關辦理工程採購之付款及審核程序		
待支付款 (廠商未付款)	0 千元	尚未付款原因	(附)

結案須完成付款

本月份進行中之專業工程

鋼構工程 土石方填海及土石工程 基礎工程
 地下埋管及埋設工程 鋼骨混凝土工程 新建橋樑工程 地下管線工程
 油漆工程 油漆 油漆工程 油漆工程

工程標案管理系統操作說明-B6驗收資料

初驗	開始日期	請選擇 年 月 日
	缺失改善	通知日期 請選擇 年 月 日，改善完成 請選擇 年 月 日，初驗實際改善天數 天。
驗收	完成日期	請選擇 年 月 日
	初驗官	
	開始日期	年 月 日
	缺失改善	通知日期 年 月 日，改善完成 年 月 日，驗收實際改善天數 天。 <small>(請於公告後第拾壹日以前將改善情形通知本局，逾期本局將依規定辦理)</small>
	完成日期	年 月 日 <small>(請於公告後第拾壹日以前將改善情形通知本局，逾期本局將依規定辦理)</small>
	驗收官	<small>(請於公告後第拾壹日以前將改善情形通知本局，逾期本局將依規定辦理)</small>
	驗收結果	如尚未完成時，請即時報填本月實際進度
	驗收扣款金額	千元(驗收執行完畢後約金額中不需支付款項之金額，例如不符契約之規定項目之減價金額)
	工期天數	最終約定工期天數 天(AA填報之總天數為 30天) 實際履約日數 天(指符合契約約定之計畫工期日)
	履約逾期	提前竣工天數 天，履約逾期天數 天，應計違約金天數 天。
	違約金	逾期違約金 千元， 其他違約金 千元(其他違約金內含 懲罰性違約金 千元)。 <small>(依據建築法第四十五至四十九條辦理)</small>
	驗收意見	請於約規定欄符、驗收合格
	依合約處理事項	無

若無缺失待改善，通知日期及改善完成日期請填報同一天。

工程標案管理系統操作說明-D5服務滿意度

承造廠商：	契約費用付款方式：總價契約
決標方式：	預付款：0千元
決標金額：	

滿意度計分方式：依據滿意度標準共計五項，每項標準除有各別的權重配分外，各自分為很满意(100-90分)、滿意(89-80分)、尚可(79-70分)、不太滿意(69-60分)、很不滿意(未達60分)五種級距，提供評分者依據工程案件類別填報，選取其符合的級距。

工程施工滿意度調查表 填報說明	
工程施工單位：	施工費用： 千元
施工有無逾期：	<input type="radio"/> 有，逾期 日， <input type="radio"/> 無逾期
專業人員：	
施工滿意度	1. 工程施工之品質 <input type="radio"/> 很满意 <input type="radio"/> 滿意 <input type="radio"/> 尚可 <input type="radio"/> 不太滿意 <input type="radio"/> 很不滿意
	2. 工程經費之管性 <input type="radio"/> 很满意 <input type="radio"/> 滿意 <input type="radio"/> 尚可 <input type="radio"/> 不太滿意 <input type="radio"/> 很不滿意
	3. 工程進度之掌握 <input type="radio"/> 很满意 <input type="radio"/> 滿意 <input type="radio"/> 尚可 <input type="radio"/> 不太滿意 <input type="radio"/> 很不滿意
	4. 作业人员之專業與誠 <input type="radio"/> 很满意 <input type="radio"/> 滿意 <input type="radio"/> 尚可 <input type="radio"/> 不太滿意 <input type="radio"/> 很不滿意
	5. 承攬廠商之配合程度 <input type="radio"/> 很满意 <input type="radio"/> 滿意 <input type="radio"/> 尚可 <input type="radio"/> 不太滿意 <input type="radio"/> 很不滿意
施工綜合評鑑分數(0~100分)：	

滿意度分數級距

很满意 100分至90分

滿意 89分至80分

尚可 79分至70分

不太滿意 69分至60分

很不滿意 59分至50分

確定 重填

工程標案管理系統操作說明-D10履約計分

使用單位：桃園市政府教育局 公共工程標案管理系統-標案資料登錄->公共工程施工廠商履約情形計分記錄 使用人員：教育局

標案名稱		工程類別	建築建造工程
標案編號		執行單位	桃園市政府教育局
主辦機關	桃園市政府教育局	主管機關	桃園市政府
發包預算		決標金額	
實際決標日期		預付款	0.000千元
實際開工日期			

填報日期	工期	履約成本及逾約金		施工品質										安衛環保		反映及停權		總分
		替代方案加分	逾約金減分	驗收加分	驗收減分	施工專業減分	施工查核加分	施工查核減分	專任工程人員加分	專任工程人員減分	技術士加分	品質獎加分	勞安獎加分	無職災加分	發生職災減分	環保加分	民眾通報加分	

108.11.25	工程管字第1080501027號函	修正「公共工程施工廠商履約情形計分要點」第三點附表一、附表二，並自中華民國一百零九年一月一日起生效。 附表一 修正總則 附表二 修正查核表 附表三 修正履約表																	
107.05.30	工程管字第10700163260號函	修正「公共工程施工廠商履約情形計分要點」第十二點及第三點附表一、附表二，並自中華民國一百零七年七月一日起生效。 附表一 計分指標、計分項目及計分基礎一覽表 附表二 出清之施工廠商履約情形計分表 附表三 履約管理履約計分及覆核作業檢核表 附表四 處理意見作業流程																	
106.09.07	工程管字第106090383240號函	本會公共工程施工廠商履約情形計分資料，自106年9月15日起開放其相關組成供各工程主管(辦)機關查詢參考。																	
105.1.14	工程管字第1050400700號函	本會「公共工程施工廠商履約情形計分制度」之審核及公布，自106年1月1日起開放其相關組成供各工程主管(辦)機關查詢參考。																	

工程標案管理系統操作說明-D10履約計分

履約情形計分履約日期：111年09月03日

計分指標	計分項目	計分基準	履約事實	履約得分
品質履約情形	1.1 實質工程如期完成	<p>依下列履約基準查核(履約履約計分)(詳見附表)：</p> <p>一、履約履約基準(履約履約計分)：(詳見附表)：</p> <p>(一) 履約履約基準(履約履約計分)：(詳見附表)：</p> <p>(二) 履約履約基準(履約履約計分)：(詳見附表)：</p> <p>(三) 履約履約基準(履約履約計分)：(詳見附表)：</p> <p>(四) 履約履約基準(履約履約計分)：(詳見附表)：</p> <p>(五) 履約履約基準(履約履約計分)：(詳見附表)：</p> <p>(六) 履約履約基準(履約履約計分)：(詳見附表)：</p> <p>(七) 履約履約基準(履約履約計分)：(詳見附表)：</p> <p>(八) 履約履約基準(履約履約計分)：(詳見附表)：</p>	<p>一、實質履約日期：111年04月25日</p> <p>二、履約履約基準(履約履約計分)：(詳見附表)：</p> <p>三、履約履約基準(履約履約計分)：(詳見附表)：</p> <p>四、履約履約基準(履約履約計分)：(詳見附表)：</p> <p>五、履約履約基準(履約履約計分)：(詳見附表)：</p> <p>六、履約履約基準(履約履約計分)：(詳見附表)：</p> <p>七、履約履約基準(履約履約計分)：(詳見附表)：</p> <p>八、履約履約基準(履約履約計分)：(詳見附表)：</p>	0.0
	1.2 品質工程如期完成	<p>依下列履約基準查核(履約履約計分)(詳見附表)：</p> <p>一、履約履約基準(履約履約計分)：(詳見附表)：</p> <p>(一) 履約履約基準(履約履約計分)：(詳見附表)：</p> <p>(二) 履約履約基準(履約履約計分)：(詳見附表)：</p> <p>(三) 履約履約基準(履約履約計分)：(詳見附表)：</p> <p>(四) 履約履約基準(履約履約計分)：(詳見附表)：</p> <p>(五) 履約履約基準(履約履約計分)：(詳見附表)：</p> <p>(六) 履約履約基準(履約履約計分)：(詳見附表)：</p> <p>(七) 履約履約基準(履約履約計分)：(詳見附表)：</p> <p>(八) 履約履約基準(履約履約計分)：(詳見附表)：</p>	<p>一、實質履約日期：111年04月25日</p> <p>二、履約履約基準(履約履約計分)：(詳見附表)：</p> <p>三、履約履約基準(履約履約計分)：(詳見附表)：</p> <p>四、履約履約基準(履約履約計分)：(詳見附表)：</p> <p>五、履約履約基準(履約履約計分)：(詳見附表)：</p> <p>六、履約履約基準(履約履約計分)：(詳見附表)：</p> <p>七、履約履約基準(履約履約計分)：(詳見附表)：</p> <p>八、履約履約基準(履約履約計分)：(詳見附表)：</p>	0.0
履約成本及履約情形	2.1 履約替代方案	<p>依下列履約基準查核(履約履約計分)(詳見附表)：</p> <p>一、履約履約基準(履約履約計分)：(詳見附表)：</p> <p>(一) 履約履約基準(履約履約計分)：(詳見附表)：</p> <p>(二) 履約履約基準(履約履約計分)：(詳見附表)：</p>	<p>一、履約履約基準(履約履約計分)：(詳見附表)：</p> <p>二、履約履約基準(履約履約計分)：(詳見附表)：</p> <p>三、履約履約基準(履約履約計分)：(詳見附表)：</p> <p>四、履約履約基準(履約履約計分)：(詳見附表)：</p> <p>五、履約履約基準(履約履約計分)：(詳見附表)：</p> <p>六、履約履約基準(履約履約計分)：(詳見附表)：</p> <p>七、履約履約基準(履約履約計分)：(詳見附表)：</p> <p>八、履約履約基準(履約履約計分)：(詳見附表)：</p>	0.0
	2.2 履約替代方案	<p>依下列履約基準查核(履約履約計分)(詳見附表)：</p> <p>一、履約履約基準(履約履約計分)：(詳見附表)：</p> <p>(一) 履約履約基準(履約履約計分)：(詳見附表)：</p> <p>(二) 履約履約基準(履約履約計分)：(詳見附表)：</p>	<p>一、履約履約基準(履約履約計分)：(詳見附表)：</p> <p>二、履約履約基準(履約履約計分)：(詳見附表)：</p> <p>三、履約履約基準(履約履約計分)：(詳見附表)：</p> <p>四、履約履約基準(履約履約計分)：(詳見附表)：</p> <p>五、履約履約基準(履約履約計分)：(詳見附表)：</p> <p>六、履約履約基準(履約履約計分)：(詳見附表)：</p> <p>七、履約履約基準(履約履約計分)：(詳見附表)：</p> <p>八、履約履約基準(履約履約計分)：(詳見附表)：</p>	0.0

工程標案管理系統操作說明-D10履約計分

登錄權限查詢清單，查詢未通過款項權限執行操作不予實效。

資料登錄 (已完工 尚未結案)		權限權限說明	
基本資料(A1)	預算總額(A1)	字號範圍之基本人員(C1)	竣工執行權限(D1)
基本資料(A1)	基本費分配(A1)	字號範圍之工程人員(C2)	履約專業評估(C2)
基本資料(A1)	費用分配(A1)	工程估價人員(C3)	工案 請示(C3)
基本資料(A1)	建議資料需求(A1)	字號範圍之估價(C4)	估價權限及估價(C4)
基本資料(A1)	執行權限(A1)	估價範圍之估價人員(C5)	估價權限(C5)
變更資料權限(A1)	執行權限(A1)	竣工執行權限(C6)	人工權限(C6)
竣工狀態(A1)		竣工狀態權限(C7)	竣工權限(C7)
付款狀態(A1)			竣工權限 履約權限(C8)
估價權限(A1)			履約權限(C9)
估價權限(A1)	估價權限(A1)	履約權限權限權限(C10)	履約權限(C10)

本標案權限列表(供內部權限用)			
基本資料	費用分配	估價人員及估價	履約紀錄
建議權限	費用執行	估價人員及估價	履約專業評估
第二級估價	估價權限	估價範圍之估價人員	估價專業評估 空白權
估價權限	費用執行	竣工工程人員	估價專業評估
變更資料	履約權限	工程估價人員	估價及估價
竣工工程	執行權限	人工權限	估價專業評估
工案 請示	工程估價	估價	估價專業評估
付款狀態	竣工狀態	竣工權限	竣工執行權限 空白權
估價狀態	估價權限	估價權限	估價專業評估
估價權限	估價權限	竣工權限	估價專業評估
估價權限	估價權限	竣工權限	估價專業評估

由此列印報表發文通知廠商

工程標案管理系統操作說明-D10履約計分

使用單位： 公共工程標案管理系統-標案資料登錄-公共工程施工廠商履約情形計分記錄 使用人員：夏寶珠

標案名稱	工程類別

公共工程施工廠商履約情形計分記錄(要修改請先點選預報日期)																				
預報日期	工期		履約成本及違約金		施工品質					安衛環保			反映及停權		總分					
	提前竣工加分	逾期竣工減分	替代方案加分	違約金減分	驗收加分	驗收減分	施工專業減分	施工查核加分	施工查核減分	專任工程人員加分	專任工程人員減分	技師士加分	品質專業加分	勞安專業加分		無職災加分	發生職災減分	環保加分	環保減分	民眾通報加分
108.11.01	0.3	-0	0	-0	2	-0.0	-0.00	0	-0.0	0	-0	0	0	0	0.6	-0	0.6	0.6	-0	\$1.1
108.11.25	工程管字第1080301022號函 修正「公共工程施工廠商履約情形計分要點」第三點附表一、附表二，並自中華民國一百零九年一月一日起生效。 附表一 修正總說明 附表二 修正附表 附表三 修正總說明																			
107.05.30	工程管字第10700163260號函 修正「公共工程施工廠商履約情形計分要點」第十二點及第三點附表一、附表二，並自中華民國一百零七年七月一日起生效。 附表一 計分指標、計分項目及計分基準一覽表 附表二 出讓之施工廠商履約情形計分要點 附表三 履約管理履約計分及履約作業檢核表 附表四 處理意見作業流程																			
109.07	工程管字第10600283240號函 本會公共工程施工廠商履約情形計分資料，自106年9月15日起開始其相關組或供名工程主管(管)機關查詢參考。																			

點擊進去

工程標案管理系統操作說明-完工或結案(C6)

完工 (或契約) 日期	預定	108年08月29日 (完工日期指採購法施行細則第九十二條所定之竣工日)
	實際	109年 9月 25日 <small>完工日期指採購法施行細則第九十二條所定之竣工日 實際完工日期請於竣工後，忘記解聘之日期、監工及相關人員若有變動請填： <input type="checkbox"/> 監工人員停工不自動解聘。 <input type="checkbox"/> 監工人員停工自動解聘。 <input type="checkbox"/> 技術士停工不自動解聘。 <input type="checkbox"/> 技術士停工自動解聘。 不適用者請填「不適用」字樣，請於解聘後即填妥後由日期填單後再自動解聘。</small>
實際完成 驗收日期 (結案)	(驗收程序已完成但廠商履約情形計分(D10)未發之情形) 手續未報不開放填報 (即無法順利完成發文程序，請先至B5填寫本月份執行狀況)	
驗收扣款 金額	58,243 千元 (指驗收執行完畢後結算的金額中不敷支付款項之金額，例如不發約的規定違約之罰鍰金額)	
下面欄位內容為採購法第九十二條工程結算驗收證明書使用，請妥善填報(施行細則第103條、103.5條文、107.12.5條文 繼續說明)		
工程概述	1. 工程名稱 2. 標案編號 3. 工程地點 4. 工程內容 5. 工程數量 6. 工程圖說 7. 工程經費	
工程 主要工項內容 及 實作數量	1. 工程名稱 2. 標案編號 3. 工程地點 4. 工程內容 5. 工程數量 6. 工程圖說 7. 工程經費	
工期天數	契約約定工期天數 45 天 (A4填報之總天數為 45天) 實際履約日數 45 天 (履約合約約定之計算工期日)	
不(免)計工期天數	0 天。(依工程採購契約本款第103條之規定計算天數，下列情形，均應不計入，以該合約為準)：	
備註		
結算金額	1074.007 千元 (結算金額為 契約金額 + 增加金額 - 減少金額 - 驗收扣款金額) (即完工工程完工實量與估量之差額) 自結案起，應於結案後七日內結算資料填報系統。	
履約逾期	提前竣工天數 0 天， 履約逾期天數 0 天， 應計逾期天數 0 天。 逾期履約金 0 千元， 其他逾期金 0 千元 (其他逾期金內含：懲罰性逾期金 0 千元)。	

可由此檢核尚未完成填報之欄位

工程標案管理系統操作說明-完工或結案(C6)

完工 (或契約) 日期	預定	108年09月07日 (完工日期指採購法施行細則第九十二條所定之竣工日)
	實際	108年 9月 7日 <small>完工日期指採購法施行細則第九十二條所定之竣工日 實際完工日期請於竣工後，忘記解聘之日期、監工及相關人員若有變動請填： 工地主任或工地負責人忘記解聘時請於實際完成日期填報後自動解聘。</small>
實際完成 驗收日期 (結案)	108年 9月 19日 (本案已完成結案程序)	
驗收扣款 金額	1000 千元 (指驗收執行完畢後結算的金額中不敷支付款項之金額，例如不發約的規定違約之罰鍰金額)	
下面欄位內容為採購法第九十二條工程結算驗收證明書使用，請妥善填報(施行細則第103條、103.5條文、107.12.5條文 繼續說明)		
工程概述	1. 工程名稱 2. 標案編號 3. 工程地點 4. 工程內容 5. 工程數量 6. 工程圖說 7. 工程經費	
工程 主要工項內容 及 實作數量	1. 工程名稱 2. 標案編號 3. 工程地點 4. 工程內容 5. 工程數量 6. 工程圖說 7. 工程經費	
工期天數	契約約定工期天數 60 天 (A4填報之總天數為 60天) 實際履約日數 60 天 (履約合約約定之計算工期日)	
不(免)計工期天數	0 天。(依工程採購契約本款第103條之規定計算天數，下列情形，均應不計入，以該合約為準)：	
備註		
結算金額	697 千元 (結算金額為 契約金額 + 增加金額 - 減少金額 - 驗收扣款金額) (即完工工程完工實量與估量之差額) 自結案起，應於結案後七日內結算資料填報系統。	
履約逾期	提前竣工天數 0 天， 履約逾期天數 0 天， 應計逾期天數 0 天。 逾期履約金 0 千元， 其他逾期金 0 千元 (其他逾期金內含：懲罰性逾期金 0 千元)。	

只要有出現下拉式選單可選擇日期，再完成本頁資料填寫即完成結案程序!

工程標案管理系統操作說明-完工或結案(C6)

工地溝通問題,真的有问题才需要填)

備註:
目前暫無預警,但因溝通問題,恐近期將影響進度,預計後續會產生重大延誤或停工或解約,請填報通知,以預見於先,俾利相關
專案機關協助因應,如因未通報影響後續執行績效將予究責。

退出 | 重設

資料登錄		(已完工 已結案)	警異填報返回
業主資料(A0)	標單類別(B0)	承造廠商之負責人姓名(C1)	竣工執行進度(D0)
業主資料(A0)	估價單分配(A0)	承造廠商擔任工程人員(C2)	履約進度狀況(D0)
業主資料(A0)	估價單分配(B0)	工地估價人員(C3)	工安 環保(O0)
業主資料(A0)	估價單分配(C0)	承造廠商技師(C3)	材料檢驗及抽驗(D0)
業主資料(A0)	估價單分配(D0)	監造單位技師人員(C4)	監造清單量(D0)
業主資料(A0)	執行進度(B0)	估價單估價師人員(C5)	
業主資料(A0)	驗收資料(B0)	完工收據表(C6)	
竣工訊息(A7)		竣工前驗收表(C7)	人力異動(D7)
工程訊息(A8)	竣工責任(B0)		竣工估價 影像攝錄(D0)
工程訊息(A9)			
估價單紀錄(A10)	估價單標(B10)	通知廠商通知清單量(C10)	預約通知計畫(D10)

+ 0

61

簡報結束
謝謝大家耐心聆聽

62

系統填報問題請找我~

桃園市政府教育局

教育設施科 邱亭瑄技士

電話：(03)3322101分機7404