

600萬以上工程案
含契約變更結案
實務分享

正本

發文方式：紙本郵寄

總務主任

檔號：111/3>12/1

保存年限：10

桃園市政府教育局 函

111.11.30

第111000832號

33049

地址：33001桃園市桃園區縣府路1號14、15樓

承辦人：技佐 鄧惟哲

電話：3322101#7404

電子信箱：10067838@ms.tyc.edu.tw

受文者：

發文日期：中華民國111年11月28日

發文字號：桃教設字第1110112345號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明六

主旨 同意撥付貴校「109年度公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫」經費新臺幣(以下同)932萬3,244元整暨提撥本局工管費4萬2,974元整核結一案，復如說明，請查照。

說明：

- 一、復貴校111年11月18日總字第1110007730號函。
- 二、旨揭工程本局同意核定補助共計985萬8,000元整(含規劃設計監造費49萬1,782元整)，本案工程部分經貴校驗收結算實支金額985萬8,000元整(含本局工管費)及提撥本局工程管理費4萬2,974元，無結餘款，款項分配如下：
 - (一)規劃設計監造費49萬8,000元整部分：由本局主管地方教育發展基金109年度預算教育局分基金「建築及設備計畫-捐

總務主任工作 最美好的事

抄本

發文方式：紙本遞送

檔號：

保存年限：

函

地址：
承辦人：
電話：
電子信

受文者：本校總務處

發文日期：中華民國111年11月18日

發文字號：總字第1110007730號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：收支結算表、撥款明細表、支出憑證簿（原始憑證）、開工報告表、竣工報告表、工程及勞務驗收紀錄、工程及勞務結算驗收證明書、工程結算表、空汙費完工申報表、工程契約書、技術服務契約書、預算書、第一次契約變更議定書、成果報告、經費核定函、經費撥付函、工程預算書及契約書備查函、切結書

主旨：檢陳本校「109年度公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫」辦理請款暨核結補正一案，詳如說明，請鑒核。

說明：

600萬以上的案子

21份文件...

裝

爲了美好，要做哪些事？

桃園市 [REDACTED] 小學

第一 次 變 更 契 約 議 定 書

案 名：109 年度公立國民中小學老舊廁所整修
工程計畫

契約案號：1100811

承包廠商：[REDACTED]

[REDACTED]
「109 年度公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫」

第一次變更契約議定書

- 一、依據 111 年 8 月 30 日總務處簽准有關本校「109 年度公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫」辦理契約變更簽呈。
- 二、本案原契約金額為新臺幣 905 萬 18 元，經契約變更後，契約金額調整為新臺幣 908 萬 100 元。
- 三、本案原契約案第 1100811 號之條款與本次變更未衝突部分繼續有效。
- 四、檢附議價紀錄、契約變更總表及詳細價目表。
- 五、本議定書正本 2 份，甲方及乙方各執 1 份，副本 4 份，由甲方、乙方及相關機關、單位分別執用，副本如有誤繕，以正本為準。

立協議書人

機關(甲方)：

代 表 人：

地 址：

電 話：

號

廠商(乙方)：

負責人：

統一編號：

地址：

電話：

中 華 民 國 1 1 1 年 9 月 1 日

契約變更總表(合約)

工程名稱：109年度公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫				契約案號：1100811號						
項次	項目及說明	單位	數量	契約金額		契約變更金額		增減金額		備註
				單價	複價	單價	複價	增加金額	減少金額	
壹	直接工程費									
一	假設工程	式	1	16,148	16,148	16,148	16,148	0	0	
二	北一樓A區一~四樓廁所整修工程	間	4	862,782	3,451,128	859,632	3,438,528	0	12,600	
三	北一樓A區一~四樓廁所水電工程	間	4	232,819	931,276	232,869	931,476	1,800	1,600	
四	北一樓B區一樓廁所整修工程	間	1	1,064,876	1,064,876	1,061,726	1,061,726	0	3,150	
五	北一樓B區一樓廁所水電工程	間	1	199,086	199,086	199,826	199,826	960	220	
六	北一樓B區二、三樓廁所整修工程	間	2	981,300	1,962,600	1,002,240	2,004,480	66,000	24,120	
七	北一樓B區二、三樓廁所水電工程	間	2	241,566	483,132	241,506	483,012	720	840	
	小計 (A)				8,108,246		8,135,196	69,480	42,530	
貳	工程品質管理費 (A) x0.6%	式	1	48,649	48,649	48,811	48,811	417	255	
參	職業安全衛生管理費 (A) x0.4%	式	1	32,433	32,433	32,541	32,541	278	170	
肆	包商管理及利潤 (A) x5% (含工地行政、結算書製作、竣工圖製作及各項雜費)	式	1	405,412	405,412	406,760	406,760	3,474	2,127	
	小計 (B)(壹~肆)				8,594,740		8,623,308	73,649	45,082	
伍	營造工程綜合保險費 (A) x0.3%	式	1	24,325	24,325	24,406	24,406	209	127	
陸	加值營業稅 (B+伍) x5%	式	1	430,953	430,953	432,386	432,386	3,693	2,260	
	發包工程費總計(壹~陸)				9,050,018		9,080,100	77,551	47,469	

教育局會計室要的格式

投標廠商【印】：



負責人【印】



契約變更詳細價目表(合約)

工程名稱			109年度公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫			契約變更金額		玖佰捌萬壹佰元整			
承攬廠商			[REDACTED]			工程編號		1100811號			
項次	項目及說明	單位	原契約金額			契約變更金額			增減金額		備註
			單價	數量	金額	單價	數量	金額	增加金額	減少金額	
壹	直接工程費										
一	假設工程										
1-1	安全防護措施費	式	10,092	1.0	10,092	10,092	1.0	10,092	0	0	
1-2	工程告示牌	式	2,056	1.0	2,056	2,056	1.0	2,056	0	0	
1-3	乙種安全圍籬租用	M	200	20.0	4,000	200	20.0	4,000	0	0	
	(一) 合計				16,148			16,148	0	0	
二	北一樓A區一~四樓廁所整修工程										
2-1	安全防護措施費	式	2,299	1.0	2,299	2,299	1.0	2,299	0	0	
2-2	拆除工程含搬運及運棄(合法運棄證明)	式	94,972	1.0	94,972	94,972	1.0	94,972	0	0	
2-3	乙種安全圍籬租用	M	200	12.0	2,400	200	12.0	2,400	0	0	
2-4	砌1/2B磚	M2	810	17.0	13,770	810	17.0	13,770	0	0	
2-5	砌彩色玻璃磚(顏色另訂)	塊	270	18.0	4,860	270	18.0	4,860	0	0	
2-6	蹲式馬桶下嵌RC結構及墊高工程	處	2,999	9.0	26,991	2,999	9.0	26,991	0	0	
2-7	彈性水泥防水塗佈	M2	150	146.0	21,900	150	146.0	21,900	0	0	
2-8	牆面1:3水泥粉刷貼彩色地鐵磚(15*15cm)	M2	1,300	168.0	218,400	1,300	168.0	218,400	0	0	
2-9	牆面1:3水泥粉刷貼磁質馬賽克(多色混搭)	M2	1,600	9.0	14,400	1,600	9.0	14,400	0	0	
2-10	鋁方形轉角壓條(霧面)	M	100	78.0	7,800	100	78.0	7,800	0	0	
2-11	地坪鋪板岩止滑石英磚30*30cm(止滑係數CSR≥0.7)	M2	1,100	70.0	77,000	1,100	70.0	77,000	0	0	
2-12	牆面 1:3水泥粉刷噴塗水泥漆	M2	450	128.0	57,600	450	128.0	57,600	0	0	
2-13	平頂研磨補土噴塗水泥漆	M2	250	70.0	17,500	205	70.0	14,350	0	3,150	
2-14	廁所搗擺隔間(13mm熱固性樹脂板)	間	10,997	14.0	153,958	10,997	14.0	153,958	0	0	
2-15	小便斗搗擺(13mm熱固性樹脂板)	片	1,500	4.0	6,000	1,500	4.0	6,000	0	0	
2-16	無障礙廁所拉門(13mm熱固性樹脂板)	樘	10,997	1.0	10,997	10,997	1.0	10,997	0	0	
2-17	搗擺管道間門含框(50*60cm)(13mm熱固性樹脂板)	樘	4,999	2.0	9,998	4,999	2.0	9,998	0	0	

投標廠商【印】



負責人【印】



結算統計表

開工日期：111年07月01日

完工期限：111年09月13日

竣工日期：111年09月13日

業 主	[REDACTED]		
工 程 名 稱	109年度公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫		
承 包 商	[REDACTED]		
原 合 約 總 價	新台幣：		9,050,018
契 約 變 更 加 價	新台幣：	+	77,551
契 約 變 更 減 價	新台幣：	-	47,469
契 變 加 減 價 合 計			30,082
契 約 變 更 合 約 總 價			9,080,100
結 算 總 價	新台幣：		9,080,100
扣 以 前 付 款 總 額	新台幣：		0
此 次 應 付 總 數	新台幣：		9,080,100
新 台 幣：		玖 佰 零 捌 萬 零 壹 佰	元
承包廠商：	監造單位：	業主：	
[REDACTED]		[REDACTED]	

依原契約書總價金額結算，其餘金額由廠商自行吸收，並出具切結書

結算總表

工程名稱：109年度公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫				契約案號：1100811號								
項次	項目及說明	單位	數量	契約金額		契約變更金額		結算金額		增減金額		備註
				單價	複價	單價	複價	單價	複價	增加金額	減少金額	
壹	直接工程費											
一	假設工程	式	1	16,148	16,148	16,148	16,148	16,148	16,148	-	-	
二	北一樓A區一~四樓廁所整修工程	間	4	862,782	3,451,128	859,632	3,438,528	859,632	3,438,528	-	-	
三	北一樓A區一~四樓廁所水電工程	間	4	232,819	931,276	232,869	931,476	232,869	931,476	-	-	
四	北一樓B區一樓廁所整修工程	間	1	1,064,876	1,064,876	1,061,726	1,061,726	1,061,726	1,061,726	-	-	
五	北一樓B區一樓廁所水電工程	間	1	199								
六	北一樓B區二、三樓廁所整修工程	間	2	981								
七	北一樓B區二、三樓廁所水電工程	間	2	241								
小計 (A)												
貳	工程品質管理費 (A) x0.6%	式	1	48								
參	職業安全衛生管理費 (A) x0.4%	式	1	32								
肆	包商管理及利潤 (A) x5% (含工地行政、結算書製作、竣工圖製作及各項雜費)	式	1	405								
小計 (B)(壹~肆)												
伍	營造工程綜合保險費 (A) x0.3%	式	1	24								
陸	加值營業稅 (B+伍) x5%	式	1	430								
發包工程費總計(壹~陸)												

結算明細表

工程名稱 109年度公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫				契約金額		9,080,100元(原契約金額9,050,018元)							
承攬廠商				工程編號		1100811號							
項次	項目及說明	單位	數量	契約金額		契約變更金額		結算金額			增減金額		備註
				單價	金額	單價	金額	單價	數量	金額	增加金額	減少金額	
2-18	造型人造石台面(小便斗)	座	5.0	1,500	7,500	1,500	7,500	1,500	5.0	7,500	-	-	
2-19	入口標示牌(20*30cm)(3mm不鏽鋼板)	組	3.0	650	1,950	650	1,950	650	3.0	1,950	-	-	
2-20	造型洗手台及拖布盆(120*50*65/40*50*30cm)	座	2.0	18,954	37,908	18,954	37,908	18,954	2.0	37,908	-	-	
2-21	造型玻璃明鏡(含切割製作)	才	20.0	200	4,000	200	4,000	200	20.0	4,000	-	-	
2-22	造型窗花680*80cm	座	2.0	26,992	53,984	26,992	53,984	26,992	2.0	53,984	-	-	
2-23	造型窗花420*100cm	座	1.0	16,595	16,595	16,595	16,595	16,595	1.0	16,595	-	-	
(二)合計					862,782		859,632			859,632	-	-	
三 北一樓A區一~四樓廁所水電工程													
3-1	2.0mmPVC線	M	300.0	18	5,400	18	5,400	18	300.0	5,400	-	-	
3-2	1.6mmPVC線	M	150.0	14	2,100	14	2,100	14	150.0	2,100	-	-	
3-3	PVC管及軟管(電管)	M	150.0	15	2,250	15	2,250	15	150.0	2,250	-	-	
3-4	小便斗電源出線口	組	5.0	150	750	150	750	150	5.0	750	-	-	
3-5	單切開關x1 300V 15A	組	1.0	150	150	150	600	150	4.0	600	-	-	
3-6	單切開關x2 300V 15A	組	3.0	200	600	200	200	200	1.0	200	-	-	
3-7	雙連接地插座(110V)	組	2.0	200	400	200	400	200	2.0	400	-	-	
3-8	LED桶燈20W(燈泡型)	盞	25.0	450	11,250	450	11,250	450	25.0	11,250	-	-	
3-9	軌道燈軌道	M	6.0	80	480	80	480	80	6.0	480	-	-	
3-10	LED軌道燈	盞	8.0	350	2,800	350	2,800	350	8.0	2,800	-	-	
3-11	自來水管(PVC管)含外管路更新及不鏽鋼開關閥	式	1.0	8,997	8,997	8,997	8,997	8,997	1.0	8,997	-	-	
3-12	污水、污排水、透氣PVC管(橋管)含外管路更新	式	1.0	17,995	17,995	17,995	17,995	17,995	1.0	17,995	-	-	
3-13	長栓水龍頭(省水型)	組	10.0	120	1,200	120	1,200	120	10.0	1,200	-	-	
3-14	不銹鋼方型地板落水頭(10*10CM)	組	13.0	100	1,300	100	1,300	100	13.0	1,300	-	-	
3-15	腳踏快沖加長方型蹲便(配件全)	套	9.0	7,498	67,482	7,498	67,482	7,498	9.0	67,482	-	-	
3-16	感應吊掛式小便斗(配件全)	套	5.0	9,497	47,485	9,497	47,485	9,497	5.0	47,485	-	-	
3-17	坐式馬桶(配件全)	套	2.0	5,998	11,996	5,998	11,996	5,998	2.0	11,996	-	-	
3-18	緊急按鈕+防水罩(蜂鳴器警示燈至於門口)	組	11.0	400	4,400	400	4,400	400	11.0	4,400	-	-	

切結書


本公司 [REDACTED] 承攬本市 [REDACTED] 學「109 年度公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫」，原工程契約金額新臺幣 9,050,018 元整，因辦理契約變更後，契約金額變更為新臺幣 9,080,100 元整。

考量學校經費有限，自籌不易，本公司願以原契約金額新臺幣 9,050,018 元整結算，其餘金額由本公司自行吸收。

此致

承包商：

負責人：



中華民國 1 1 1 年 1 0 月 4 日

廠商出具 自行吸收 切結書