


公共工程雲端系統(標案管理系統) 填報及注意事項說明

主講人：邱亭瑄技士
日期：112年8月16日

1

標案管理系統填報流程



2

標案管理系統填報說明

- 本局於填報日前會發文提醒各校務必於**每月3日前**完成進度填報，倘遇假日請務必提前填報，避免逾期填報。
- 倘為當月份才決標或隔月才開工案件會納入未開工件數統計，未填進度不影響填報率。

範例:7月份執行進度填報，於7月底發文通知112年8月3日前須完成112年7月份進度填報，倘為112年7月(含)後決標或112年8月以後才開工案件，本月即無需填報。

- 尚未開工案件務必完成基本資料-**預定開工日期**填報，才不會影響該月系統填報率。

3

標案管理系統操作說明

The screenshot shows a Google search for '工程會'. The search bar contains '工程會' and the search button is highlighted with a red box. Below the search bar, there are navigation buttons for '新聞', '契約範本', '設備', '規範', '施工規範', '技師', '委員名單', '圖片', and '設備查詢'. The search results show approximately 152,000,000 results in 0.36 seconds. The top result is from 'pcc.gov.tw' with the URL 'https://www.pcc.gov.tw'. The title of the result is '中華民國行政院公共工程委員會全球資訊網'. Below the search results, there are several links: '政府電子採購網', '下載專區', '政府採購法規', and '招標相關文件及表格'.

4

標案管理系統操作說明



標案管理系統操作說明




標案管理系統操作說明

重新發送密碼

*帳號:

*電子信箱:

*驗證碼:  [重新產生](#)

[發送密碼](#) [離開](#)

7

標案管理系統操作說明

公共工程雲端系統
Public Construction Intelligence Cloud

公共工程全生命週期管理

常用功能

- 工程管理雲
 - 標案管理
 - 重點防訊
- 系統管理
 - 使用者權限管理

機關端功能需登入後使用

[請按此](#) [登入](#)

行政院公共工程委員會
Public Construction Commission, Executive Yuan

地址: 11001 臺北市信義區松仁路1號-4樓
電話: (02)8789-7500
傳真: (02)8789-7800
電子郵件: pccservice@mail.pcc.gov.tw

專案專線: (02)8969-7066
全民營工服務專線: 0800-009-609
採購申訴專線: (02)8789-7540
採購爭議處理專線: (02)8789-7530

瀏覽人次: 1117731
最佳瀏覽狀態為 Edge, Firefox 及 Chrome

8

標案管理系統操作說明

公共工程雲端系統
Public Construction Intelligence Cloud

熱門問答 請求協助 公共工程全生命週期管理

常用功能

工程管理雲

- 1 標案管理
- 2 標案資料登錄
- 3 標案資料查詢(標案資料登錄功能列表)
- 標案資料管理
- 查核作業
- 系統管理
- 報表查詢
- 其他查詢
- 重點防訊

系統管理

- 使用者權限管理

標案管理首頁

管理者姓名及公務電話

標案資料登錄	開工前階段	履約期間階段	竣工結案階段
標案資料登錄(新增標案)	基本資料(A1-A5) 送機關備查之分包情形 廠商(A9)	變更經費明程(A6) 停工狀況(A7) 付款狀況(A8) 執行進度(B5)	竣工(C6) 驗收資料(B6) 結算(C6) 履約情形計分(D10)
	各月分配(B3) 未開工原因(B7) 開工要件(B8) 預定完成里程碑 地理座標(B10)	開口合約派工(B8) 復建院核定項目(B8) 復建議撥款情形(B9) 監督付款或連帶保證(C7)	結案(C6) 終止或解除合約(C7)
	承造廠商之品管人員(C1) 承造廠商專任工程人員(C2)	查核及懲處狀況(D2) 工安事件狀況(D3)	

9

標案管理系統操作說明

公共工程雲端系統 / 工程管理雲 / 標案管理 / 標案資料登錄 / 標案資料查詢(標案資料登錄功能列表) (168AA801)

查詢條件

進度情報以工程類標案為主，填報率僅統計工程類標案，不包括勞務及財物類，若貴機關有其他管制需求請再視需要填報。

以下查詢條件，須至少選擇一項

標案編號:

標案名稱關鍵字:

查詢層級: 本機關 合所需機關

4 工程類別: 所有金額在建工程 勞務財物標案

發包金額: 1000萬以下 1000萬到5000萬 5000萬以上

執行狀態: 本年度完工未驗收案件 以前年度完工未驗收案件 完工未驗收案件 完工已驗收案件

5

6 查詢結果

序號	標案編號	標案名稱	實際決標日期	決標金額	實際開工日期	進度年月	預計進度	實際進度	差異	實際完工日期	驗收完成日期	動作
1	12345	111學年度公立幼兒園設備增修-改善基礎環境及教學設備經費	111/04/08	3,260,000	111/04/26	112年 04月	100%	99%	-1.00%	(未填)	(未填)	7 <input type="button" value="檢視"/>

10

標案管理系統操作說明

標案資料

標案名稱: 111年度中區環地改善工程	工程類別: 其他-其他工程
標案編號: 0000	
執行機關: 桃園市 0000 國民小學	主管機關: 桃園市政府教育局
主辦機關: 桃園市 0000 國民小學	聯絡電話: 0000
聯絡人: 000	承造廠商: 0000
監造單位: 0000 事務所	決標金額: 1,330,000千元
發包預算: 2,308,750千元	預計開工日期: (未填)
變更設計總金額: (未填)	實際開工日期: (未填)
實際決標日期: 112/04/12	

①請於採購明決標公告匯入欄位(請依標案樣態點選以下四個按鈕後,系統方能允許使用以下標案資料登錄功能列表)

1.本決標公告標案係初次匯入,請先對以下四個按鈕選擇一選項,並儘速完成標案資料之確認作業,系統方能允許使用資料登錄功能!
 2.完成上開標案資料之確認作業後,系統即不再顯示以下四個按鈕畫面,您可繼續進行標案資料之登錄!

標案樣態說明:

- 新增立標案—非屬專案之變更設計決標公告標案,多項工程併於本標案辦理投標,系統已確實有標案之標案等情形
- 變更設計標案併入—屬專案之變更設計決標公告標案,需將本標案併入專案,並依據申請之權限辦理
- 複製決標資料併入—指多項工程併於本標案辦理投標,決標後需將本標案資料併入
- 新增標案併入—本標案於系統已確實有標案之標案,備得除本標案

初次匯入請先點標案樣態

②標案資料登錄功能列表(若無法點選功能時,請先於採購明決標公告匯入欄位點選標案樣態)

必備資料	開工前			履約期間	竣工結案
	A1-A3 基本資料 bid/Aas002	B0 開工要件 bid/Aas005	B3 每月分配 bid/Aas001		
B10 地價估標 bid/Aas010			B5 執行進度 bid/Aas003		C6 竣工 bid/Aas009
			A6 付款狀況 bid/Aas005		B6 驗收資料 bid/Aas004
C1 承造廠商之監督人員 bid/Aas001					C6 結算 bid/Aas015
B2 承造廠商責任工程人員 bid/Aas002					D10 履約權利計分 bid/Aas008
C3 工地主任及工地負責人 bid/Aas003		A4 安檢人員 bid/Aas005			C6 結案 bid/Aas014
C31 承造廠商技術士 bid/Aas004		其他合約規定人員 bid/Aas005			C7 終止或解除合約 bid/Aas010
C4 監造單位現場人員 bid/Aas007					
C5 規劃設計監造PCM專技人員 bid/Aas009					

11

標案管理系統操作說明

②標案資料登錄功能列表(若無法點選功能時,請先於採購明決標公告匯入欄位點選標案樣態)

必備資料	開工前			履約期間	竣工結案
	A1-A3 基本資料 bid/Aas002	B0 開工要件 bid/Aas005	B3 每月分配 bid/Aas001		
B10 地價估標 bid/Aas010			B5 執行進度 bid/Aas003		C6 竣工 bid/Aas009
			A6 付款狀況 bid/Aas005		B6 驗收資料 bid/Aas004
C1 承造廠商之監督人員 bid/Aas001					C6 結算 bid/Aas015
B2 承造廠商責任工程人員 bid/Aas002					D10 履約權利計分 bid/Aas008
C3 工地主任及工地負責人 bid/Aas003		A4 安檢人員 bid/Aas005			C6 結案 bid/Aas014
C31 承造廠商技術士 bid/Aas004		其他合約規定人員 bid/Aas005			C7 終止或解除合約 bid/Aas010
C4 監造單位現場人員 bid/Aas007					
C5 規劃設計監造PCM專技人員 bid/Aas009					

12

開工前資料填報

13

標案管理系統操作說明

②標案資料登錄功能列表(若無法點選功能時,請先於採購明決標公告匯入欄位點選標案核準)

必填資料	開工前			執行進度	驗收資料	竣工結案
	A1-A5 基本資料 bidAas002	B2 開工要件 bidAas005	B3 每月分配 bidAas001			
B10 地理座標 bidAas010				A5 付款狀況 bidAas005	B6 驗收資料 bidAas004	
C1 承諾廠商之品質人員 bidAas001					C4 結算 bidAas015	
B2 承諾廠商專任工程人員 bidAas002					D10 廠商權利計分 bidAas018	
C3 工地主任及工地負責人 bidAas003		安衛人員 bidAas005			C6 結案 bidAas014	
C31 承諾廠商技術士 bidAas004		其他合約規定人員 bidAas005			C7 終止或解除合約 bidAas010	
C4 監造單位專任人員 bidAas007						
C5 規劃設計監造PCM專任人員 bidAas008						

14

標案管理系統操作說明-基本資料(A1-A5)

標案資料登錄功能列表

基本資料 | 營造業項目 | 經費及期程 | 相關廠商 | 執行相關資料 | 品質相關資料

*標案名稱: 興建公共化幼兒園工程
(決標公告標的名稱: 興建公共化幼兒園工程)

專案項目:

列管狀態:

*工程類別: **→**

是否統包: 本案採購法第二十四條採統包方式辦理
非屬統包案件

*縣市鄉鎮:

施工地點: **施工地點為學校地址**

主辦機關: **桃園市立○○高級中等學校**

(桃園市政府教育局(高中職、特教學校))

建築--建築建造工程

請選擇

- 建築--建築建造工程
- 建築--傳統(古蹟、歷史)建築修復工程
- 建築--結構整建與耐震補強工程
- 建築--機電工程
- 建築--水電工程
- 建築--空調工程
- 建築--防癌工程
- 建築--修(整)修工程
- 建築--電(特)種工程
- 建築--照明光電飾建築工程
- 建築--建築土木工程
- 建築--建築維護(開口合約)
- 建築--拆除工程
- 交通運輸--道路新建工程
- 交通運輸--軌道工程
- 交通運輸--橋樑工程
- 交通運輸--高架道路工程
- 交通運輸--隧道工程
- 交通運輸--單邊工程

學校工程大多為建築裝(整)修工程

15

標案管理系統操作說明-基本資料(A1-A5)

計畫型態補助或委託代辦: 中央政府計畫型案件(國發會GPMnet個案列管計畫)
中央政府計畫型有地方配合款案件 **→ 中央補助 市府補助**
補助或委託代辦案件
本機關經費自辦案件

*預算來源機關: **幾個預算來源就填幾筆** 金額比: %

預算來源機關: 金額比: %

預算來源機關: 金額比: %

預算來源機關(地方配合款): 金額比: %

(本欄填報後, 提供經費之非負屬機關或委託機關之帳號將可查詢本案預算, 但不可修改。)
(本案為中央政府計畫型有地方配合款案件)

歸屬計畫 計畫主辦機關:

計畫編號:

*GPMnet2.0系統個案 最新前贈計畫清單 最新一般公建計畫清單 完整計畫清單

*計畫名稱:

*工作項目:

16

標案管理系統操作說明-基本資料(A1-A5)

計畫型補助或委託代辦： 中央政府計畫型案件(國發會GPMnet個案列管計畫) 中央政府計畫型有地方配合款案件

機關代碼查詢

代碼： 名稱：

序號 代碼 名稱

1	30910000E	教育部編碼及學前教育署
8	38094000j	桃園市政府教育會 教育學資料
9	38094009E	桃園市政府教育會 特殊教育科
10	38094090E	桃園市政府教育會 資訊及科技教育科
11	380940A0E	桃園市政府教育會 秘書室
12	38095000A	桃園市政府教育會(高中職、特教學校)
13	38095A000A	桃園市政府教育會(高中職、特教學校)
14	38096000A	桃園市政府教育會(國民中學)
15	38097000A	桃園市政府教育會(國民小學)

金額比加總應為100%

一般學校自辦工程(非中央補助經費)無須填報，GPMnet2.0計畫名稱及工作項目皆選[無]。

歸屬計畫

*GPMnet2.0系統個案

最新初總計畫清單 最新一般公理計畫清單 完整計畫清單

*計畫名稱：無

*工作項目：無

17

標案管理系統操作說明-基本資料(A1-A5)

*機關首長： ✓
(請填報決標時簽訂合約之機關首長姓名)

*標案主辦資料

*姓名： ✓

*聯絡電話： ✓

*信箱： ✓

*工程概要：

功能效益：

是否對外公開： 是 否

頁籤完成先點選『暫存』暫存填報資料

18

標案管理系統操作說明-基本資料(A1-A5)

基本資料 **標案類別** 經費及期限 相關廠商 執行相關資料 自製相關資料 **→ 依序填報各個頁籤**

選用營造業法: 屬選用營造業法 非屬營造業法 規定辦理之工程

本案內含之專業工程項目: 有專業工程項目 無專業工程項目

鋼構工程
 擋土支撐及土方工程
 基礎工程
 施工階段保架及模板工程
 預拌混凝土工程
 鋼骨鋼筋工程
 地下管線工程
 帷幕牆工程
 府廳、農墾工程
 環場中壩工程
 防水工程
 其他經中央主管機關會同主管機關審
 打或變更, 並公告之項目

技術士種類:

1.一般手工電焊技術士: <input type="text" value="0"/> 人	2.半自動電焊技術士: <input type="text" value="0"/> 人	3.氬氣銲接電焊技術士: <input type="text" value="0"/> 人
4.測量技術士: <input type="text" value="0"/> 人	5.建築塗裝技術士: <input type="text" value="2"/> 人	6.鋼筋技術士: <input type="text" value="2"/> 人
7.模板技術士: <input type="text" value="2"/> 人	8.混凝土技術士: <input type="text" value="2"/> 人	9.造園景觀技術士: <input type="text" value="0"/> 人
10.園藝技術士: <input type="text" value="0"/> 人	11.泥水粉飾刷漆技術士: <input type="text" value="2"/> 人	12.營造防水技術士: <input type="text" value="0"/> 人
13.下水道用戶排水設備配管技術士: <input type="text" value="0"/> 人	14.其他技術士: <input type="text" value="0"/> 人	

19

標案管理系統操作說明-基本資料(A1-A5)

使用預拌混凝土之提供方式: 由「領有工廠登記證」之預拌混凝土廠供應
 經機關同意, 依「公共工程工地型預拌混凝土設備設置及拆除管理要點」規定辦理
 本工程處址屬地區, 且場內能行合「工廠管理維護法」之預拌混凝土廠
 本工程無預拌混凝土需求或需求少量採人工拌合

循環資源: 有使用AC剝除料、燒燬爐種或焚化再生粒料等循環資源 未使用循環資源

大宗營建資材需求:

預拌混凝土(M033102):	<input type="text" value="0"/>	立方米
機拌混凝土(M033101):	<input type="text" value="0"/>	立方米
瀝青混凝土(M027420):	<input type="text" value="0"/>	立方米
低密度再生透水混凝土(M03341):	<input type="text" value="0"/>	立方米
控制性低強度圍構材料(CLSM)(M03377):	<input type="text" value="0"/>	立方米
水泥砂漿(M040611):	<input type="text" value="210"/>	立方米
砂(M040610):	<input type="text" value="0"/>	立方米
級配(M023191):	<input type="text" value="2"/>	立方米

→ 請依契約數量填報

20

標案管理系統操作說明-基本資料(A1-A5)

基本資料 營造案項目 經費及期程 相關廠商 執行相關資料 品質相關資料

*工程類別: 日曆天 天
 總天數: 45 天
 工期說明: 45日曆天

*工程總預算: 4799.196 千元 (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)
 *本案發包預算: 4312.59 千元 (2) 指依採購法施行細則第6條所列之採購金額。
 供給材料費: 0 千元 (3)
 用地取得及拆遷補償費: 0 千元 (4)
 工程管理費: 122.872 千元 (5)
 空污費: 11.5 千元 (6)
 其他費用: 352.234 千元 (7)

項次	工作項目	金額(元)	備註
壹	發包工程費	4,312,590	
壹一	直接工程費(A)	3,827,800	
壹二	間接工程費(B)	267,946	
壹二-1	職業安全衛生管理費 0.4%(A)	15,311	
壹二-2	品質管制工作費(含材料檢驗作業費) 0.6%(A)	22,967	
壹二-3	營造作業、工地管理及行政費等 6.0%(A)	229,668	
	小計(B)	267,946	
	小計(C)=(A+B)	4,085,746	
壹二-4	保險費(D) 0.3%(A)	11,483	
壹三	營業稅 5.0%(A+B+D)	205,361	
	發包工程費 合計(D)	4,312,590	
貳	學校自辦費用		
貳一	空氣污染防治費 0.28%(C+D)	11,500	
貳二	工程管維費 3.0%(C)	122,872	
貳三	委託技術服務費 8.6%(C)	352,234	
	學校自辦費用 合計(F)	486,606	
	總計(壹+貳)	4,799,196	

請依預算書(預算總表)填報

請將何項定額的單價不適合的比例調整再於完工後繳交款項(本項不計入發包工)

壹一 應將物料除第五款，數量依實際取得為主；不建議單價定價。50元/KG；膠水固定價：30元/KG；預置單價定價：7元/KG

21

標案管理系統操作說明-基本資料(A1-A5)

基本資料 營造案項目 經費及期程 相關廠商 執行相關資料 品質相關資料

技術服務

專業管理單位:

*規劃單位: 12345670 (testcompany) 規劃費用: 14.5 千元
 *設計單位: 12345670 (testcompany) 設計費用: 65.25 千元
 *監造單位: 12345670 (testcompany) 監造費用: 65.25 千元

【契約約定是否需對評估合格之廠商指定人員人選】(包含專業服務日專費): 0 **→ 依契約規定(需填報C4)**

工程(承造)

*承造廠商: 00123456 承造比率: 1 %

【契約約定是否需對評估合格之廠商指定人員人選】(包含專業服務日專費): 1 **→ 依契約規定(需填報C1)**

保險

保險日開始日期: 112/06/19 至: 112/08/31
 保險費用: 4.074 千元 **→ 請廠商給保單才能填**

22

標案管理系統操作說明

◎標案資料登錄功能列表(若無法點選功能時，請先於採購明決標公告匯入欄位點選標案狀態)

必備資料	標工前	標約期間	竣工結案
A1 AS 基本資料 bid/Aas002	A2 標工要件 bid/Aas005	B3 每月分配 bid/Aas001	B5 執行進度 bid/Aas003
B10 招標管理 bid/Aas010		B8 付款狀況 bid/Aas002	C6 竣工 bid/Aas009
C1 承造廠商之品管人員 bid/Aas001			D9 驗收資料 bid/Aas004
C2 承造廠商專任工程人員 bid/Aas002			D10 驗收情形計分 bid/Aas008
C3 工地主任及工地負責人 bid/Aas003	C4 全廠人員 bid/Aas005		E6 結案 bid/Aas014
C31 承造廠商技術士 bid/Aas004	C32 其他合約規定人員 bid/Aas006		C7 終止或解除合約 bid/Aas010
C4 監造單位現場人員 bid/Aas007			
C5 標案設計監造/PCM專任人員 bid/Aas008			

須分別至C1、C4填報
相關人員資料

23

標案管理系統操作說明-C1廠商品管人員

承造廠商品管人員詳細資料

仍依契約規定為主！

倘無規定專職請務必勾選非專職

*專職或非專職： 專職人員 非專職人員

*品管人員身分證號：

品管作業要點：

品管人員姓名：

須有品管訓練課程
結業證書或回訓證明

受訓日期：

有效期限：

*品管人員聯絡電話：

*品管人員專長： 技師

92.12.18 有關公共工程相關類科之執業技師、專業建築師及具有專任工程人員資格者

*受聘時服務單位：

*進駐本地日期：

解聘或完工日期：

*目前狀況：

四、機關辦理新臺幣二千萬元以上之工程，應於工程招標文件內依工程規模及性質，訂定下列事項。但性質特殊之工程，得報經工程會同意後不適用之：

(一) 品質管理人員(以下簡稱品管人員)之資格、人數及其更換規定；每一標案最低品管人員人數規定如下：

1. 新臺幣二千萬元以上未達二億元之工程，至少一人。
2. 新臺幣二億元以上之工程，至少二人。

(二) 新臺幣五千萬元以上之工程，品管人員應專職，不得跨越其他標案，且契約施工期間應在工地執行職務；新臺幣二千萬元以上未達五千萬元之工程，品管人員得同時擔任其他法規允許之職務，但不得跨越其他標案，且契約施工期間應在工地執行職務。

24

標案管理系統操作說明-C4監造人員

監造單位現場人員詳細資料

仍依契約規定為主！
倘無規定專職請務必勾選非專職

*專職或非專職： 專職人員 非專職人員

*現場人員身分證號：

現場人員姓名：

受訓日期：

有效期限：

*現場人員聯絡電話：

*現場人員專長：

96.05.29 有關執業技師可否擔任工程顧問公司之受訓合格監造單位監工人員乙案，復如說明，請查照。
92.12.18 有關公共工程相關類科之執業技師、開業建築師及具有專任工程人員資格者，可否免收受本會品管訓練，即可受委任。

*受聘時服務單位： 若【受聘時服務單位】之下拉選項無時，請於【基本資料(BID-AAA-002)之相關廠商】，填報「監造單位」。

*進駐本地日期： 解聘或完工日期：

*目前狀況：

品管作業要點：

十、機關辦理新臺幣五千萬元以上之工程，其委託監造者，應於招標文件內訂定下列事項。但性質特殊之工程，得報經工程會同意後不適用之：

(一) 監造單位應比照第五點規定，置受訓合格之現場人員；每一標案最低人數規定如下：
1. 新臺幣五千萬元以上未達二億元之工程，至少一人。
2. 新臺幣二億元以上之工程，至少二人。

(二) 前款現場人員應專職，不得跨越其他標案，且監造服務期間應在工地執行職務。

須有品管訓練課程
結業證書或回訓證明

25

標案管理系統操作說明-基本資料(A1-A5)

基本資料 營造案項目 經費及期程 相關廠商 執行相關資料 品管相關資料

開始規劃設計日期：

預定規劃設計完成日期：

實際規劃設計完成日期：

無法於期限前完成細部設計原因：

是否須辦理生態檢核作業：
 是，已依工程會公共工程生態檢核注意事項第二條規定辦理生態檢核作業
 是，係屬依規定於計畫核定、規劃、設計階段辦理生態檢核作業
 否，無須辦理生態檢核作業

預定公告日期：

實際公告日期： (本公告為第 次公告)

預定決標日期：

實際決標日期：

預定招標方式：

實際招標方式：

26

標案管理系統操作說明-基本資料(A1-A5)

付款方式: 分期結算計費付款 驗收後一次計費付款 其他: 依進度、節節驗收、等計費付款

是否適用外籍營造工: 本國勞務全部專案決定-聘僱外籍營造工作業將都適用外籍營造工 未適用外籍營造工

是否已開工: 是 否

★ 預定開工日期: 112/06/19 → 倘為已決標尚未開工案件，請填報基本資料預定開工日期，當月即完成填報。最多只能填報決標後3個月內

實際開工日期: yyyyMM/dd

預定完工日期: 112/08/02 (決標公告標列契約截止日期: 112年08月02日)

實際完工日期: yyyyMM/dd (依工程進度「竣工」填報實際完工日期，此日期會自動帶入)

結算金額: (執行進度未達100%前不得開放填報)

預定決算日期: 112/08/10

實際決算日期: yyyyMM/dd (執行進度未達100%前不得開放填報)

決算金額: 千元尚未完工或解除前不得開放填報

27

標案管理系統操作說明-未開工原因(B7)

依個案填報

- C8 生態檢核 bidAac012
- D1 外籍勞 bidAa
- B7 未開工原因 bidAab005**
- 預定完成里程碑 bidAab002
- A9 分包情形廠商 bidAaa007
- C10 工地型預拌混凝土通報 bidAac013

未開工原因資料

*資料月份: yyyyMM

未開工原因: 配合機關學校運作需求

*未開工原因說明:

解決辦法:

待協調事項及涉及機關名稱:

實際決標日期: 112/06/21

目前預定開工日:

*修正後預定開工日: yyyyMM/dd

- D7 人力需求 bidAad006
- D8 施工相片影像文件上傳 bidAad007
- 標案遺漏問題 bidAad019

28

標案管理系統操作說明-基本資料(A1-A5)

基本資料 營造案項目 經費及加程 相關廠商 執行相關資料 **品質相關資料**

品質缺失懲罰性违约金機制：
 招標文件中已明訂施工單位相關規定 施工單位尚未納入
 招標文件中已明訂監造單位相關規定 監造單位尚未納入
 招標文件中已明訂專案管理單位相關規定 專案管理單位尚未納入

*品質費用: 22,794 千元

品質計畫
 核定機關(單位): 桃園市桃園區桃園國民小學
 核定日期: 111/11/18
 核定文號: 桃小總字第1110008422號
 檔案上傳: 上傳檔案, 只保留最後1次。

監造計畫
 核定機關(單位): 桃園市桃園區桃園國民小學
 核定日期: 111/11/18
 核定文號: 桃小總字第1110008422號
 檔案上傳: 上傳檔案, 只保留最後1次。

29

- > 監造計畫：應於工程決標前完成
- > 品質計畫：應於開工前完成
- > 施工計畫：應於開工前完成

標案管理系統操作說明-基本資料(A1-A5)

系統訊息

資料檢核錯誤

- 「基本資料」頁籤：
預算來源金額比不合理(不應小於100)。(BID-0449-W)

確定

政風單位通報專線: 03-3387506

➔ 教育局政風室電話(03)3387506

⏪ 儲存 ⏩ 清除 ⏪ 取消 基本資料表 開工報告表 標案資料登錄功能列表

所有頁籤皆填報完成後，
點選『儲存』進行檢核

標案管理系統操作說明-基本資料(A1-A5)

系統訊息

資料更新成功。

[確定](#)

檔案上傳: 上傳檔案, 只保留最後1次。

政風單位通報專線:

[暫存](#)
[儲存](#)
[清除](#)
[取消](#)
[基本資料表](#)
[開工報告表](#)
標案資料登錄功能列表

31

標案管理系統操作說明-開工要件(B8)

②標案資料登錄功能列表(若無法點選功能時,請先於採購明決標公告匯入欄位點選標案核準)

必備資料	開工前			履約期間	竣工結案
A1-A5 基本資料 bidAas002	B8 開工要件 bidAas008	B3 每月分配 bidAas001	B5 執行進度 bidAas003	C6 竣工 bidAas009	
B10 地理座標 bidAas010			A5 付款狀況 bidAas005	B6 驗收資料 bidAas004	
C1 承造廠商之品質人員 bidAas001				C8 結算 bidAas015	
B2 承造廠商專任工程人員 bidAas002				D10 履約稽核計分 bidAas008	
C3 工地主任及工地負責人 bidAas003	安衛人員 bidAas005			C6 結案 bidAas014	
C31 承造廠商技師 bidAas004	其他合約規定人員 bidAas005			C7 終止或解除合約 bidAas010	
C4 監造單位現場人員 bidAas007					
C5 規劃設計監造PCM專技人員 bidAas009					

32

標案管理系統操作說明-開工要件(B8)

法規內容

法規名稱：	公共工程開工要件注意事項
公發布日：	民國 104 年 03 月 17 日
修正日期：	民國 112 年 03 月 24 日
發文字號：	工程管字第112030057號函
法規體系：	行政院公共工程委員會工程管理處
立法理由：	1. 1040317總說明及逐點說明.pdf 2. 1090929修正總說明及對照表.pdf 3. 1120324修正總說明及對照表.pdf
彙表附件：	附件一-公共工程開工管制條件機關應辦事項檢核表.pdf 附件二-公共工程開工管制條件檢核作業流程.pdf

應於工程招標前查填機關應辦事項檢核表並經機關首長或其授權人員核定

一、行政院公共工程委員會為使公共工程計畫順利推展，避免即停工、終止或解除契約的情形，期能有效執行政府預算並益，特訂定本注意事項。

序號	檢核項目	檢核結果			檢核日期	檢核人員
		是否辦理	已完竣	未完成		
1	標案招標前(含公告招標等事宜)是否經核定	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	檢核完成日期：	標案管理系統
2	未上標前檢核是否經核定	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	檢核完成日期：	未上標辦法
3	標前土地估價變更編定	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	檢核完成日期：	區域計畫法、都市計畫法、都市計畫管理辦法
4	都市計畫變更或變更	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	檢核完成日期：	都市計畫法
5	其他條件	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	檢核完成日期：	土地徵收條例、土地法、建築法等
6	都市計畫審議	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	檢核完成日期：	都市計畫法
7	各類、應先完成之計畫、土地、都市計畫及區域計畫等	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	檢核完成日期：	其他專業辦法
8	建築許可(建築執照或建築執照掛號)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	檢核完成日期：	建築法
9	其他應辦事項	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	檢核完成日期：	水利法

標案管理系統操作說明-開工要件(B8)

標案資料

標案名稱：	工程類別：
標案編號：	主管機關：
執行機關：	聯絡電話：
主辦機關：	承造廠商：
聯絡人：	決標金額：(未填)
監造單位：	預付款：(未填)
發包預算：(未填)	實際開工日期：(未填)
變更設計後金額：(未填)	
實際決標日期：(未填)	

開工要件資料

訂定「公共工程開工要件注意事項」，並自中華民國109年9月29日生效，請查照 並轉知所屬(轄)機關。

新增 標案資料登錄功能列表

查詢結果

查無資料，請修改條件後再重新查詢一次。

標案管理系統操作說明-開工要件(B8)

開工要件詳細資料

*檢核日期: 111/12/02

請上傳【機關應辦事項檢核表 PDF】
上傳檔案, 只保留最後 1 次。

*檔案上傳:

檢核項目	檢核結果	檢核結果及原因備案	(上級機關核定公文日期及文號)
01.環境影響評估(含環境影響差異分析)	<input checked="" type="radio"/> 無須辦理 <input type="radio"/> 已完成 <input type="radio"/> 未完成		
02.水土保持規劃書及水土保持計畫	<input checked="" type="radio"/> 無須辦理 <input type="radio"/> 已完成 <input type="radio"/> 未完成		
03.非都市土地使用變更編定	<input checked="" type="radio"/> 無須辦理 <input type="radio"/> 已完成 <input type="radio"/> 未完成		

35

標案管理系統操作說明-開工要件(B8)

檢核項目	檢核結果	檢核結果及原因備案	(上級機關核定公文日期及文號)
12.樹木保護計畫	<input checked="" type="radio"/> 無須辦理 <input type="radio"/> 已完成 <input type="radio"/> 未完成		
13.評估其他標案影響	<input type="radio"/> 無須辦理 <input checked="" type="radio"/> 已完成 <input type="radio"/> 未完成		
14.地上物處理	<input checked="" type="radio"/> 無須辦理 <input type="radio"/> 已完成 <input type="radio"/> 未完成		
15.工程預算可支用情形	<input type="radio"/> 無須辦理 <input checked="" type="radio"/> 已完成 <input type="radio"/> 未完成		

36

標案管理系統操作說明-各月分配(B3)

◎標案資料登錄功能列表(若無法點選功能時,請先於採購明決標公告匯入欄位點選標案狀態)

必備資料	標工前		標約期間	竣工結案
A1-A5 基本資料 bid/Auc002	A6 標工要件 bid/Auc005	B3 各月分配 bid/Auc001	B5 執行進度 bid/Auc003	C6 竣工 bid/Auc009
B10 招標管理 bid/Auc010			B8 付款狀況 bid/Auc002	B9 驗收資料 bid/Auc004
C1 承造廠商之品管人員 bid/Auc001				C6 結算 bid/Auc015
C2 承造廠商專任工程人員 bid/Auc002				D10 應付權利計分 bid/Auc008
C3 工地主任及工地負責人 bid/Auc003	C4 安全人員 bid/Auc005			C6 結案 bid/Auc014
C31 承造廠商技師 bid/Auc004	C5 其他合約規定人員 bid/Auc006			C7 終止或解除合約 bid/Auc010
C4 監造單位現場人員 bid/Auc007				
C5 規劃設計監造PCM專任人員 bid/Auc008				

37

標案管理系統操作說明-各月分配(B3)

各月分配資料

新增 各月分配表 標案資料登錄功能列表

查詢結果 需逐月新增

序號	年月	總累計預定進度	總累計預定支用金額(千元)	
1	112 /06	100%	3,932.246	1.綜合大樓一樓~二樓牆面打除、運補復原 3.無障礙塑膠貼片(30*60cm溝(W1) 7.A.貼壁式無障礙標示 8.E1.電梯梯廳增設(地板.天花.照明) 11.1
2	112 /05	92.5%	3,637.000	1.15cm伸縮縫 2.鉛窗W1(60cm*120原牆面修補復原 5.圖書館2-3樓無障礙照明) 7.1~2樓樓梯
3	112 /04	89.15%	3,414.445	1.外牆粉刷 2.外牆貼二丁掛磚 3.外機坑底附設不鏽鋼爬梯工料 7.12人
4	112 /03	64.1%	2,455.030	1.臨時設施工程 2.綜合大樓一樓~二樓粉刷 5.外牆貼二丁掛磚 6.12人份

38

標案管理系統操作說明-各月分配(B3)

各月分配詳細資料

*資料月份: 112/04

*總累計預定支用金額: 千元

*總累計預定進度: %

本月預定工作摘要:

請依契約預定進度
(工程預定進度表)填報

39

標案管理系統操作說明-地理座標(B10)

◎標案資料登錄功能列表(若無法點選功能時,請先於採購明決標公告匯入欄位點選標案核準)

必填資料	職工前			B5 執行進度 bidAas003	C6 竣工 bidAas009
	A1-A3 基本資料 bidAas002	B2 員工要件 bidAas005	B3 每月分配 bidAas001		
B10 地理座標 bidAas010				A5 付款狀況 bidAas001	C6 驗收資料 bidAas004
C1 承造廠商之品質人員 bidAas001					C6 結算 bidAas015
C2 承造廠商專任工程人員 bidAas002					D10 履約擔保計分 bidAas008
C3 工地主任及工地負責人 bidAas003			安衛人員 bidAas005		C6 結算 bidAas014
C31 承造廠商技術士 bidAas004			其他合約規定人員 bidAas005		C7 終止或解除合約 bidAas010
C4 監造單位現場人員 bidAas007					
C5 規劃設計監造/PCM專技人員 bidAas009					

40

標案管理系統操作說明-地理座標(B10)

工程資訊系統 / 工程管理雷 / 標案管理 / 標案資料登錄 / 開工前階段 / 地理座標(B10) (b10a010)

- 您先前往「標案資料登錄」頁面「基本資料」(A1)填報之縣市鄉鎮及施工地點，將您之備檢繪之施工地點座標相互勾稽比對；請先檢視您於「基本資料」(A1)填報之縣市鄉鎮及施工地點(如下圖)，是否完整正確？
- 下表之縣市鄉鎮及施工地點均屬正確，請選按「確認並開始繪繪修正地理圖資」鍵，已編繪標案之施工地點。
- 下表座標錯誤可能原因所揭示座標所在之地區資訊，係利用分布密度500x500公尺之地理網格進行辨識，但受限於網格精密度，可能於接近行政區交界處或海邊仍會有辨識誤差；如您已確認所填報之縣市鄉鎮、施工地點及圖台上標繪之施工地點位置均沒有錯誤，請不予理會：

請檢視以下您在「標案資料登錄」頁面「基本資料」(A1)填報之縣市鄉鎮及施工地點是否完整正確？ 請使用Google、Firefox或IE10以上瀏覽器，如有操作問題，請洽客服專線(02)87897016	
標案編號	TY11109
標案名稱	111年桃小對幼圖書室暨安全防護工程
縣市鄉鎮(A1)	桃園市桃園區
施工地點(A1)	桃園市桃園區民權路67號
座標錯誤可能原因	



公告：

關於本系統建置之工程標案地理圖資，已結合全民營工通報開放民眾檢視；

務請確保圖資之完整及正確性，並納入施工告示牌之設置地點位置，謝謝！



[確認並開始繪繪修正地理圖資](#)
[至「基本資料」\(A1\)修正以上資料](#)
[標案資料登錄功能列表](#)

工程位置圖：



41

標案管理系統操作說明-地理座標(B10)

步驟一：先點選標案所在之縣市、鄉鎮區及輸入街道地址，按「顯示地址所在之地圖」鍵

(此步驟僅供快速查閱人員使用，非實際繪繪地理圖資)

縣市：桃園市 鄉鎮區：桃園區 街道地址：民權路67號

顯示地址所在之地圖

步驟二：於圖台上移至標案的施工位置，選按滑鼠左鍵二下(double click)，可新增地標；於地標處選按滑鼠左鍵二下，可移除該地標。並請依「先高後低」的原則，先移繪地標或不要的地標後，才可一次標繪多個地標。請注意您標繪的座標至少應有一處位於「基本資料」(A1)之縣市鄉鎮(桃園市桃園區)及施工地點(桃園市桃園區民權路67號)。

工程位置圖：



步驟三：完成標繪後，按「提交標繪之座標資料」鍵，系統即自動將座標座標繪入資料庫。

提交標繪之座標資料

42

標案管理系統操作說明-地理座標(B10)

工程資訊系統 / 工程管理雲 / 標案管理 / 標案資料登錄 / 開工前階段 / 地理座標(B10) (b10aab010)

請再次檢視位於地圖所標示之標案施工地點是否正確? 確認後則請按「確定輸入資料庫」。

確定輸入資料庫 返回前頁重新標繪 文字模式填報座標

【基本資料】(A1) 填報之縣市鄉鎮(桃園市桃園區)

【基本資料】(A1) 填報之施工地點(桃園市桃園區內慶路67號)

以下是系統標示之標案施工位置(鄰近行政區欄位至少有一列應包含【基本資料1】填報之縣市鄉鎮及施工地點)

序次	經度	緯度	鄰近行政區
1	121.309705015611	24.9916373012879	(桃園市桃園區)

回到地理座標功能頁面

標案管理系統操作說明-其他相關人員

◎標案資料登錄功能列表(若無法點選功能時,請先於採購明決標公告匯入欄位點選標案狀態)

必備資料	開工前			履約期間	竣工結案
	A1-A3 基本資料 bidAas002	B2 開工要件 bidAas005	B3 每月分配 bidAas001		
B10 地理座標 bidAas010				B5 執行進度 bidAas003	C5 竣工 bidAas009
				A5 付款狀況 bidAas001	B6 驗收資料 bidAas004
C1 承造廠商之品管人員 bidAas001					C4 結算 bidAas015
B2 承造廠商委任工程人員 bidAas002					D10 履約稽核計分 bidAas008
C3 工地主任及工地負責人 bidAas003					C6 結案 bidAas014
					C7 終止或解除合約 bidAas010
C31 承造廠商技師 bidAas004					
C4 監造單位現場人員 bidAas007					
C5 規劃設計監造/PCM專技人員 bidAas006					

標案管理系統操作說明-C2專任工程人員

承造廠商專任工程人員詳細資料

*身分證號: 專任工程人員 確實審查

姓名:

*聯絡電話:

*證照種類: 請選擇

證照號碼:

*負責本工程起始日期:

負責本工程結束日期:

*目前狀況: 在職

45

依據營造業法規定
受聘於營造業之技師或建築師才需填報
如：甲、乙、丙等綜合營造業

標案管理系統操作說明-C3工地相關人員

工地主任及工地負責人人員資料

*專職或非專職: 專職人員 非專職人員

*身分證號:

*姓名:

*聯絡電話:

*職稱: 工地負責人

證照號碼:

*負責本工程起始日期:

負責本工程結束日期:

*目前狀況: 在職

46

學校案件多數僅需填報工地負責人

法規名稱: 營造業法施行細則

- 第 18 條 本法第三十條所定應置工地主任之工程金額或規模如下：
- 一、承攬金額新臺幣五十萬元以上之工程。
 - 二、建築物高度三十六公尺以上之工程。
 - 三、建築物地下室開挖十公尺以上之工程。
 - 四、橋樑柱跨距二十五公尺以上之工程。

每月進度填報

47

標案管理系統操作說明-B5執行進度

◎標案資料登錄功能列表(若無法點選功能時,請先於採購明決標公告匯入欄位點選標案核準)

必填資料	開工前			B5 執行進度 bidAas003	繳約期間	竣工結案
	A1-A3 基本資料 bidAas002	B2 開工要件 bidAas005	B3 每月分配 bidAas001			
B10 地價地標 bidAas010				A5 付款狀況 bidAas001		C5 竣工 bidAas009
C1 承造廠商之品質人員 bidAas001						C6 結算 bidAas013
B2 承造廠商專任工程人員 bidAas002						D10 圖的指別計分 bidAas008
C3 工地主任及工地負責人 bidAas003			安衛人員 bidAas005			C6 結案 bidAas014
C31 承造廠商技師 bidAas004			其他合約規定人員 bidAas005			C7 終止或解除合約 bidAas010
C4 監造單位專任人員 bidAas007						
C5 規劃設計監造PCM專任人員 bidAas009						

48

標案管理系統操作說明-B5執行進度

系統訊息

資料檢核錯誤

【基本資料(BID-AAA-002)】之【基本資料】頁籤，工程會列管 GPMnet 2.0 系統個管之「計畫名稱」或「工作項目」未填報(BID-0454-W)。

確定

必填資料

基本資料 BID-Aaa002	標 BID-Aaa003	標 BID-Aaa004	執行進度 BID-Aaa005	竣工結案 BID-Aaa006
地理座標 BID-Aaa010			行政狀況 BID-Aaa005	驗收資料 BID-Aaa004
C1 承造廠商之自管人員 BID-Aaa001				C08 結算 BID-Aaa011
C2 承造廠商專任工程人員 BID-Aaa002				I18 驗收情形計分 BID-Aaa003
C3 工地主任及工地負責人員 BID-Aaa003	安設人員 BID-Aaa004			C06 結算 BID-Aaa014
C4 承造廠商技師 BID-Aaa001	其他合約規定人員 BID-Aaa005			C7 終止或解除合約 BID-Aaa015

49

標案管理系統操作說明-B5執行進度

填報其他月份執行進度詳細資料

登錄某月份之執行進度，需以前月份之執行進度均已完整登錄，方能分註登錄

下表如找不到要填報月份之選項，請先至各月分配(BID-AAB-001)建立該月份之分配狀況

標案資料登錄功能列表

☰ 標案各月分配執行狀況

序號	年月	總累計預定進度	總累計預定完成金額(千元)	總累計實際進度	總累計實際完成金額(千元)	估驗計價	動作
1	112/04	100%	2,930	100%	2,930	0	編輯
2	112/03	68%	1,992.4	77%	2,256.1	0	編輯
3	112/02	20%	586	26%	761.8	0	編輯

每頁 20 第 1 到 3, 共 3 筆, 頁次 1/1 前往頁數 GO

50

標案管理系統操作說明-B5執行進度

執行進度詳細資料

月執行資料 建材資料 應約計分 出工狀況 落後原因 實際完成里程碑

填報進度月份: 截至112年04月底止之進度資料 填報其他月份進度

核定工期總天數: 90

*總累計預定進度: 100 %

*總累計預定完成金額: 2930 千元

*執行狀態: 驗收完成

總累計估價金額: **已付款給廠商金額** 元(上月0千元), 其中屬估價計價保留款 0 千元

*請款單據: 本月(112年04月)是否收到廠商請款單據 是 否

待支付款(應付未付款): 2930 千元

尚未付款原因: 近期剛施作完成, 廠商尚未辦理估價計價請付

達付款條件, 但尚未完成付款金額

*總累計已用工期: 73 天

*總累計實際進度: 100 % (上月77%)

*總累計實際完成金額: 2930 千元(上月2256.1千元)
(包含已完成施做尚未估價計價之金額)

標案管理系統操作說明-B5執行進度

*預定工作摘要: 請填報預定施作內容, 如地槽施作及土方開挖、x樓柱邊樑版模板組立及鋼筋綁紮等。

- 1.教室保護施作
- 2.中央空調冷氣管線修改
- 3.B1F冷氣遷移
- 4.擴柱分離式冷氣遷移
- 5.擴柱裝修拆除
- 6.擴柱位置打鑿
- 7.B1F樓板打鑿
- 8.陽台舊有柱混凝土增築釋疑

*實際執行摘要: 本欄填寫內容將顯示於工程雲端服務網之公共工程概要, 並開放民眾檢視。請彙整全月公共工程施工日誌一、施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等), 切勿填寫未具體之內容(例如施工中、加緊腳步努力完工等), 以免民眾投訴通報首長電子信箱、全民管工系統。

- 1.教室保護施作
- 2.中央空調冷氣管線修改
- 3.B1F冷氣遷移
- 4.擴柱分離式冷氣遷移
- 5.擴柱裝修拆除
- 6.擴柱位置打鑿
- 7.B1F樓板打鑿
- 8.陽台舊有柱混凝土增築釋疑

盡量具體呈現重要施工項目、完成數量等

暫存 儲存 清除 取消 各月執行表 差異比較表 最新月份表 出工狀況表 落後原因表 標案資料登錄功能列表

52

標案管理系統操作說明

月執行資料 **建材資料** 履約計分 出工狀況 落後原因 實際完成履約

本月進行之專業工程項目：**建築類** 全月公共工程竣工日誌一、施工概況，營造一定種類，比率或人數之技術士、營造專業工程特

- 鋼鐵工程
- 施工架等吊裝及模板工程
- 地下管線工程
- 環場保護工程
- 其他經中央主管機關或向主管機關備打覽案

營造挖削除產出量及再利用量：**AC制除料** 累計產出量 4718

累計再利用於本工程使用量 0

累計規劃由他工程使用量 0

累計運至AC廠數量 4718

營造剩餘土石方 累計產出量 0

開口合約承工紀錄： 本月承工或以前承工尚未完成之開口合約承工通知單 累計已交付承工單共 0 案，金額 0.000千元，交已開工共 0 案，金額 0.000千元。

建築物施工日誌 BI4-4

表號編號： 承造日期： 上半年： 下半年： 續表日期： 年 月 日(星期)

工程名稱				承造人			
標案投碼				字號	號		
開工日期	年 月 日	結算竣工日期	年 月 日				
預定進度(%)				實際進度(%)			

一、依施工計畫書執行施作施工概況(含約定重要施作項目及完成數量等)：

施作項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註

營造專業工程特許執照項目：

--	--	--	--	--	--

二、工地材料管理概況(含約定重要材料使用狀況及數量等)：

材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註

三、工地人員及機器管理(含約定之出入人數及機器使用情形及數量)：

工別	本日人數	累計人數	機器名稱	本日使用數量	累計使用數量

四、本日施作項目是否有須依「營造專業工程特許施作項目應置之技術士履歷、出席或人數清單」規定提供履歷技術士之專業工程：有 無(若無此項專業工程，則應提供技術士履歷)

五、工地職業安全衛生事項之管理、公共環境與安全之維護及其他工地行政事項(註3)：

(一)施工前檢查事項：
 1. 實施動前教育(含工地預防災變及危害告知)：有 無
 2. 確認新進勞工是否檢核勞工保險(或其他商業保險)資料及衛生教育訓練紀錄：有 無
 3. 檢核勞工個人防護具：有 無
 (二)其他事項：

六、施工機械試驗紀錄：
 七、通知協力廠商辦理事項：
 八、重要事項紀錄(註4)：

附章：【工地主任】(註5)：

標案管理系統操作說明-B5執行進度

月執行資料 建材資料 **履約計分** 出工狀況 落後原因 實際完成履約

以下為施工進度履約計分要點(按一計分基準加減分數依據)：
 履約履約： 以免先工務量增加而延誤

*現場督察： 施工廠商由專任工程人員本(03)月施工期間親自赴工地現場督察留存督察紀錄並確實登錄於施工日誌共 0 次。

*技術士參與： 施工廠商指派技術士本(03)月施工期間參與工作且於公共工程施工日誌留存簽名紀錄共 0 人。

*試驗報告： 主辦機關及監造單位本(03)月現場收樣試驗報告共 0 次，不合格紀錄 0 次。

*檢驗停置點： 本(03)月施工廠商於檢驗停置點未經檢驗或同意，即進行下一道工序次數共 0 次。

本(03)月施工廠商於檢驗停置點應檢附之自主檢查表與監造單位現場查驗內容(比對)：發現有錯誤次數 0 次。

*環保安全： 本(03)月(違反日期)環保事件經目的事業主管機關裁罰紀錄，共 0 次。

本(03)月(發生日期)符合職業安全衛生法第37條之職業災害次數 0 次。

替代方案： 施工廠商於本(03)月主動提出技術、工法、材料或設備之替代方案：
 主動提出經主辦機關依政府採購法第35條規定評估後採行且留存紀錄 無

*累計引進外籍營造工： 施工廠商適用外籍營造工本(03)月 累計引進共 0 人。

工程應核或監導： 有否等情形或重大缺失，工地負責人、工地主任、品質人員或勞安人員經主辦機關通知而需要更換履約工作者，本月共有 0 人次。

民眾投訴解決： 全民營工或高層市、縣(市)政府1999專線等民眾投訴案件，本月共有 0 件。

變更履約履約： 本月核定變更共有件數 0 件。

系統依據填報內容作為履約計分依據，請務必覈實填報。

標案管理系統操作說明-B5執行進度

月執行資料 建築資料 契約計分 出工狀況 履後原因 實際完成履程

依據施工日誌填報
當月累計出工人數

廠商實際出工情況

請填報112年03月之當月廠商實際出工狀況

單位：日，人次/月

	現場工程師	鋼筋工	模版工	泥水工	普通工	機械操作工	體力工
實際	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
	建築木工	水電工	混凝土工	油漆鋪設工	砌石工	其他工	
實際	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
	一般手工電焊技術士	半自動電焊技術士	氬氣銲極電焊技術士	測量技術士	建築塗裝技術士	鋼筋技術士	模版技術士
實際	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
	混凝土技術士	造園景觀技術士	園藝技術士	泥水(粉刷)技術士	營建防水技術士	下水道用戶排水設備配管技術士	其他技術士
實際	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

單位：日，人次/月，該工地每月各技術工人數，依當月每日之施工日誌加總。舉例：(1)五月份每日均有鋼筋工1人、模版工2人，請填寫鋼筋工1*30=30、模版工2*30=60。(2)五月份鋼筋工1人出工10日、模版工2人出工20日，請填寫鋼筋工1*10=10、模版工2*20=40。

55

標案管理系統操作說明-B5執行進度

	一般手工電焊技術士	半自動電焊技術士	氬氣銲極電焊技術士	測量技術士	建築塗裝技術士	鋼筋技術士	模版技術士
實際	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
	混凝土技術士	造園景觀技術士	園藝技術士	泥水(粉刷)技術士	營建防水技術士	下水道用戶排水設備配管技術士	其他技術士
實際	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

單位：日，人次/月，該工地每月各技術士出工人數，依當月每日之施工日誌加總。舉例：(1)五月份每日均有鋼筋技術士1人、模版技術士2人，請填寫鋼筋技術士1*30=30、模版技術士2*30=60。(2)五月份鋼筋技術士1人出工10日、模版技術士2人出工20日，請填寫鋼筋技術士1*10=10、模版技術士2*20=40。

單位為工，請參考公共工程施工日誌三、工地人員及機具管理各工別本日人數全月加總填報。

完成填報後請點選
儲存進行檢核

56

標案管理系統操作說明-B5執行進度

執行進度詳細資料

月執行資料 建材資料 履約計分 出工狀況 **落後原因** 實際完成里程碑

落後原因

落後原因詳細資料

新增落後原因

執行進度詳細資料

月執行資料 建材資料 履約計分 出工狀況 落後原因 實際完成里程碑

實際進度 < 預定進度 → **【落後】**

填報進度月份: 截至112年03月底止之進度資料

填報其他月份進度

核定工期總天數: 60 *總累計已用工期: 60 天

*總累計預定進度: 100 % *總累計實際進度: 95 %(上月100%)

*總累計預定完成金額: 4532.654 千元 *總累計實際完成金額: 4306.021 千元(上月4532.654千元)
(包含已完成總額尚未估驗計價之金額)

57

標案管理系統操作說明-依個案情形填報

依個案情形	開工前	履約期間	竣工結案
	<p>C6 生膠檢核 bidAaa012</p> <p>D6 外籍勞工核定 bidAaa005</p>	<p>B6 開口合約派工 bidAaa007</p> <p>C7 監督付款或連帶保證 bidAaa011</p>	
	<p>B7 未開工原因 bidAaa005</p>	<p>B8 復建院核定項目 bidAaa008</p> <p>B9 復建清燬款情形 bidAaa009</p>	
	<p>預定完成里程碑 bidAaa002</p>	<p>D2 查核及應處狀況 bidAaa001</p> <p>A6 變更經費期限 bidAaa003</p> <p>D3 工安事件狀況 bidAaa002</p>	<p>★ 辦理變更設計/展延工期 務必新增A6</p>
	<p>A9 送機關備查之分包情形廠商 bidAaa007</p>	<p>A7 停工狀況 bidAaa004</p> <p>D3 環保裁罰狀況 bidAaa003</p>	
	<p>C10 工地開採計畫週上通報 bidAaa013</p>	<p>D7 人力需求 bidAaa006</p> <p>D8 施工相片影像文件上傳 bidAaa007</p>	

58

標案管理系統操作說明-A6變更經費期程

變更經費期程註冊資料

變更日期: 2023/04/12

專案: 新增標案經費預算設計 標案工程期程

*可承辦單位:

*變更案號:

*原案日期: 2023/04/12

*變更前預算總額: 30 元 請於決標前變更設計內容變更之標案案號

前次修正預算總額: 0 元

前次修正預算總額: 24,871 元

前次修正總價: 4,033,029 元 註: 以第一次變更, 前次修正總價為準, 請參閱變更

本次修正總價: 元

標註: 055-

前次修正總價: 4,033,029 元, 本次修正總價: 前次修正總價, 本次修正總價, 本次修正總價

前次修正預算總額: 112,041/12

本次修正預算總額: 2023/04/12

變更說明: 依決標公告(原公告)內容, 應填報以下所列條件之一者, 俾供評選, 以釐清工程範圍, 明確有關經費, 提高標價品質, 不致因經費不足而不可控等情事。
 1. 不可控之材料費: 元
 2. 不可控之人工費: 元
 3. 不可控之其他費用: 元
 4. 不可控之其他費用: 元
 5. 不可控之其他費用: 元
 6. 不可控之其他費用: 元
 7. 不可控之其他費用: 元
 8. 不可控之其他費用: 元
 9. 不可控之其他費用: 元
 10. 不可控之其他費用: 元
 11. 不可控之其他費用: 元
 12. 不可控之其他費用: 元
 13. 不可控之其他費用: 元
 14. 不可控之其他費用: 元
 15. 不可控之其他費用: 元
 16. 不可控之其他費用: 元
 17. 不可控之其他費用: 元
 18. 不可控之其他費用: 元
 19. 不可控之其他費用: 元
 20. 不可控之其他費用: 元
 21. 不可控之其他費用: 元
 22. 不可控之其他費用: 元
 23. 不可控之其他費用: 元
 24. 不可控之其他費用: 元
 25. 不可控之其他費用: 元
 26. 不可控之其他費用: 元
 27. 不可控之其他費用: 元
 28. 不可控之其他費用: 元
 29. 不可控之其他費用: 元
 30. 不可控之其他費用: 元
 31. 不可控之其他費用: 元
 32. 不可控之其他費用: 元
 33. 不可控之其他費用: 元
 34. 不可控之其他費用: 元
 35. 不可控之其他費用: 元
 36. 不可控之其他費用: 元
 37. 不可控之其他費用: 元
 38. 不可控之其他費用: 元
 39. 不可控之其他費用: 元
 40. 不可控之其他費用: 元
 41. 不可控之其他費用: 元
 42. 不可控之其他費用: 元
 43. 不可控之其他費用: 元
 44. 不可控之其他費用: 元
 45. 不可控之其他費用: 元
 46. 不可控之其他費用: 元
 47. 不可控之其他費用: 元
 48. 不可控之其他費用: 元
 49. 不可控之其他費用: 元
 50. 不可控之其他費用: 元
 51. 不可控之其他費用: 元
 52. 不可控之其他費用: 元
 53. 不可控之其他費用: 元
 54. 不可控之其他費用: 元
 55. 不可控之其他費用: 元
 56. 不可控之其他費用: 元
 57. 不可控之其他費用: 元
 58. 不可控之其他費用: 元
 59. 不可控之其他費用: 元
 60. 不可控之其他費用: 元
 61. 不可控之其他費用: 元
 62. 不可控之其他費用: 元
 63. 不可控之其他費用: 元
 64. 不可控之其他費用: 元
 65. 不可控之其他費用: 元
 66. 不可控之其他費用: 元
 67. 不可控之其他費用: 元
 68. 不可控之其他費用: 元
 69. 不可控之其他費用: 元
 70. 不可控之其他費用: 元
 71. 不可控之其他費用: 元
 72. 不可控之其他費用: 元
 73. 不可控之其他費用: 元
 74. 不可控之其他費用: 元
 75. 不可控之其他費用: 元
 76. 不可控之其他費用: 元
 77. 不可控之其他費用: 元
 78. 不可控之其他費用: 元
 79. 不可控之其他費用: 元
 80. 不可控之其他費用: 元
 81. 不可控之其他費用: 元
 82. 不可控之其他費用: 元
 83. 不可控之其他費用: 元
 84. 不可控之其他費用: 元
 85. 不可控之其他費用: 元
 86. 不可控之其他費用: 元
 87. 不可控之其他費用: 元
 88. 不可控之其他費用: 元
 89. 不可控之其他費用: 元
 90. 不可控之其他費用: 元
 91. 不可控之其他費用: 元
 92. 不可控之其他費用: 元
 93. 不可控之其他費用: 元
 94. 不可控之其他費用: 元
 95. 不可控之其他費用: 元
 96. 不可控之其他費用: 元
 97. 不可控之其他費用: 元
 98. 不可控之其他費用: 元
 99. 不可控之其他費用: 元
 100. 不可控之其他費用: 元

★ 倘有追加/展延工期請務必於新增A6後, 再回到各月分配(B3)調整當月份預定進度。

標案管理系統操作說明-A6變更經費期程

標案資料

標案名稱: 111年度中區環城改善工程	工程類別: 其他-其他工程
標案編號: 0000	主管機關: 桃園市政府教育局
執行機關: 桃園市 0000 國民小學	聯絡電話: 0000
主辦機關: 桃園市 0000 國民小學	承造廠商: 0000
聯絡人: 000	決標金額: 1,530,000千元
進場單位: 0000 事務所	預計款: (未填)
發包預算: 2,108,750千元	實際開工日期: (未填)
變更設計後金額: (未填)	
實際決標日期: 112/04/12	

①請於採購網決標公告匯入欄位(請依標案狀態點選以下四個按鈕後, 系統方能允許使用以下標案資料登錄功能列表)

1. 本決標公告標案等初次匯入, 請先點選以下四個按鈕選擇一選擇, 並繼續完成標案狀態之確認作業, 系統方能允許使用資料登錄功能!
 2. 完成上開標案狀態之確認作業後, 系統即不再顯示以下四個按鈕, 您可繼續進行標案資料之登錄!

變更超過公告金額以上請勿填寫A6, 後續會由決標公告轉入, 等系統匯入後再行併案。

標案狀態說明:

- 新增立標案—由原專案之變更設計決標公告標案, 多項工程併於本標案辦理投標, 系統已建置有重複之標案等情形
- 變更設計標案併案—屬專案之變更設計決標公告標案, 請將本標案併入專案, 並改寫專案之相關變更資料
- 複製決標分析標案—屬多項工程併於本標案辦理投標, 決標後需將本標案併入與多項標案, 俾利後續管理
- 重覆標案併案—本標案於系統已建置有重複之標案, 請將標案併案

新增立標案 | 變更設計標案併案 | 複製決標分析標案 | 重覆標案併案 | (請選擇一選擇)

②標案資料登錄功能列表(若無法點選功能時, 請先於採購網決標公告匯入欄位點選標案狀態)

必須資料	標工前			標工期間		標工結果
	A6 基本資料	B3 匯入資料	B4 每月分配	B5 執行進度	C6 竣工	
	<input type="button" value="A6"/>	<input type="button" value="B3"/>	<input type="button" value="B4"/>	<input type="button" value="B5"/>	<input type="button" value="C6"/>	

標案管理系統操作說明-查詢填報率

常用功能

工程管理雲

- ① 標案管理
- 標案資料登錄
- 標案資料管理
- 查核作業
- 系統管理
- ② 報表查詢
- 其他查詢
- 公共設施有效管理
- 設施補助
- 重點防訊
- 設施維護

系統管理

- 使用者權限管理

工程雲端系統

標案管理首頁

管理者姓名及公務電話

流程圖

常用功能

廠商分析	標案報表	異常狀況	人員管制	品質稽核	其他服務
廠商履歷表	工地型預拌混凝土設備通報	進度未登錄清單	品管人員一覽表	品質審核統計表	延遲付款通報案件(明細)
工程類別分類排行	標案自選擇位表	逾期未估驗	工程人員履歷	查核逾期未結	延遲付款通報案件(統計)
標案承攬廠商排行榜	復建工程請款表	施工落後表	監造人員一覽表	品質查核一覽表-本機	關查核簽導之標案
標案監造單位排行榜	標案開工要件	已完工未驗收	品管未登錄一覽表	品質查核一覽表	延遲付款主動篩選逾期付款案件(明細)
規劃設計及監造排行榜	驗收資料表	停工中標案	監造未登錄一覽表	查核行程預排表	疑似延遲付款案件(明細及追蹤)
PCM單位排行	應約情形計分	逾期未完工表	人力需求一覽表	查核缺失統計	工程常見缺失
	③ 填報率	久未開工標案	勞工聯合彙整一覽表	工程常見缺失	疑似延遲付款案件(統計)
	進度查證表	竣工未決算表	外籍營造工核定清單	查核檢核表	廠商意見反應
	標案明細表	已解約標案	技術士一覽表	查核結果處理	
	生態檢核自評	變更設計表	品管監工統計表	異常廠商篩選	
	嚴重特殊傳染性肺炎非第三級區傳警戒期間展延工程一覽表	全民員工分析	專業工程人員一覽表	施工查核季報	
		工安事件表	品管回訓分析	查核委員統計	
		環保截處表	品管監工管制表	公告查核丙等工程	

61

標案管理系統操作說明

工程雲端系統 / 工程管理雲 / 標案管理 / 報表查詢 / 標案報表 / 填報率 (bidAcc019)

填報率

★ 填報率為每月1日更新!

桃園市政府教育局工程標案進度填報率: 63.64%

➤ 顯示100%表示本月已完成填報

行政院各部會署一百五十萬以上工程進度填報率排行

➤ 顯示"--"表示本月尚無需填報或已結案

直轄市及各縣市政府一百五十萬以上工程進度填報率排行榜

所屬機關自辦案填報率

150萬以上

500萬以上

5000萬以上

2億以上

5000萬至2億

1000萬至5000萬

150萬至1000萬

150萬以下

委託或補助案填報率

150萬以上

500萬以上

5000萬以上

2億以上

5000萬至2億

1000萬至5000萬

150萬至1000萬

150萬以下

標案管理系統操作說明

工程資訊系統 / 工程管理 / 標案管理 / 報表查詢 / 標案報表 / 填報率 (b1dacc019)

	執行單位	標件數	未發包或開 工件數	標案進度執行狀況件數							未 填 報	解 約 件 數	填 報 率	已 驗 收 件 數	
				落後達 10%以上	落後達5%以上 未達10%	落後達1%以 上未達5%	符合-1%至 +1%	超前達1%以 上未達5%	超前達5%以上 未達10%	超前達 10%以上					
1	桃園市桃園區○○ 國民小學	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0.00%	3

本表篩選已決標尚未完工且112年05月實際進度未填報之標案

	執行機關	編號	標案名稱	決標日期	聯絡人	連絡電話	狀況
1	桃園市桃園區○○國民小學	○○2-12	○○標耐震補強及老舊門窗更新及外牆防水整修工程	112/04/28	○○	03-332 00	預定開工未填(A4)

63

結案資料填報

64

標案管理系統操作說明-竣工結案

◎標案資料登錄功能列表(若無法點選功能時,請先於採購網決標公告匯入欄位點選標案樣態)

必備資料	開工前			契約期間	竣工結案
A1-A3 基本資料 bidAas002	B0 開工要件 bidAas006	B3 各月分配 bidAas001	B5 執行進度 bidAas003	C0A 竣工 bidAas009	
B10 地理座標 bidAas019	結案需完成 紅框內資料			B6 驗收資料 bidAas004	
C1 承造廠商之監管人員 bidAas001				C0B 結算 bidAas015	
C2 承造廠商專任工程人員 bidAas002	C3 工地主任及工地負責人 bidAas001	安衛人員 bidAas005	A8 付款狀況 bidAas005	D10 履約情形評分 bidAas008	
C31 承造廠商技師 bidAas004	其他合約規定人員 bidAas006		C0C 結案 bidAas014	C7 終止或解除合約 bidAas010	
C4 監造單位現場人員 bidAas007					
C5 規劃設計監造PCM專技人員 bidAas008					

65

標案管理系統操作說明-付款狀況(A8)

◎標案資料登錄功能列表(若無法點選功能時,請先於採購網決標公告匯入欄位點選標案樣態)

必備資料	開工前			契約期間	竣工結案
A1-A3 基本資料 bidAas002	B0 開工要件 bidAas006	B3 各月分配 bidAas001	B5 執行進度 bidAas003	C0A 竣工 bidAas009	
B10 地理座標 bidAas019				B6 驗收資料 bidAas004	
C1 承造廠商之監管人員 bidAas001				C0B 結算 bidAas015	
C2 承造廠商專任工程人員 bidAas002	C3 工地主任及工地負責人 bidAas001	安衛人員 bidAas005	A8 付款狀況 bidAas005	D10 履約情形評分 bidAas008	
C31 承造廠商技師 bidAas004	其他合約規定人員 bidAas006		C0C 結案 bidAas014	C7 終止或解除合約 bidAas010	
C4 監造單位現場人員 bidAas007					
C5 規劃設計監造PCM專技人員 bidAas008					

66

標案管理系統操作說明-付款狀況(A8)

付款狀況詳細資料

標付次別: 001

*應付總金額: 千元 (為契約金額, 如有變更設計增減, 則為增減後之金額)

*截至上次已付總金額: 千元(A) (含標金額如蒙以元為單位保存資料, 請填至小數後三位)

*本次應付: 日期: 金額: 千元

*本次廠商請款單送達機關: 日期: 金額: 千元

*本次實際付款: 日期: 金額: 千元(B) (不含契約保證款未給廠商領取部份)

*累計已付總金額: 千元 (C=A+B)

*付款項目:

倘有分期估驗計價付款，請依各期付款狀況分別填報。

67

標案管理系統操作說明-執行進度(B5)

◎標案資料登錄功能列表(若無法點選功能時, 請先於採購網決標公告匯入欄位點選標案樣態)

必備資料	開工前			契約期間	竣工結案
A1-A7 基本資料 bidAas002	B0 開工事件 bidAas006	B3 各月分配 bidAas001	B5 執行進度 bidAas003	C6A 竣工 bidAas008	
B10 地理座標 bidAas019			A8 付款狀況 bidAas005	B6 驗收資料 bidAas004	
C1 承造廠商之監管人員 bidAas001				C9B 結算 bidAas015	
C2 承造廠商專任工程人員 bidAas002				D10 履約情形評分 bidAas009	
C3 工地主任及工地負責人 bidAas003	安衛人員 bidAas005			C9C 結案 bidAas014	
C31 承造廠商技師 bidAas004	其他合約規定人員 bidAas006			C7 終止或解時合約 bidAas010	
C4 監造單位現場人員 bidAas007					
C5 規劃設計監造PCM專技人員 bidAas008					

68

標案管理系統操作說明-執行進度(B5)

執行進度詳細資料

月執行資料 建材資料 履約時分 出工狀況 落後原因 實際完成里程碑

新增付款月份執行進度資料

填報進度月份: 截至112年05月底止之進度資料 [填報其他月份進度](#)

核定工期總天數: 90 *總累計已用工期: 73 天

*總累計預定進度: 100 % *總累計實際進度: 100 % 上月進度

*總累計預定完成金額: 2000 千元 *總累計實際完成金額: 2000 千元 (包含已完或應做尚未估驗計價之金額)

*執行狀態: 保固中

總累計估驗計價金額: 2000 千元(上月0千元) **結案須完成付款**

*請款單據: 本月(112年05月)是否收到廠商請款單據 是 否

待支付款/應付未付款: 0 千元

尚未付款原因: 請選擇

69

標案管理系統操作說明-竣工(C6A)

◎標案資料登錄功能列表(若無法點選功能時,請先於採購網決標公告匯入欄位點選標案樣態)

必備資料	開工前			契約期間	竣工結案
A1-A7 基本資料 bidAas002	B0 開工事件 bidAas006	B3 各月分配 bidAas001	B5 執行進度 bidAas003	C6A 竣工 bidAas008	
B10 地理座標 bidAas019			A8 付款狀況 bidAas005	B6 驗收資料 bidAas004	
C1 承造廠商之負責人 bidAas001				C0B 結算 bidAas015	
C2 承造廠商專任工程人員 bidAas002				D10 履約情形評分 bidAas008	
C3 工地主任及工地負責人 bidAas003	安衛人員 bidAas005			C6C 結案 bidAas014	
C31 承造廠商技師 bidAas004	其他契約規定人員 bidAas006			C7 終止或解時合約 bidAas010	
C4 監造單位現場人員 bidAas007					
C5 規劃設計監造PCM專技人員 bidAas008					

70

標案管理系統操作說明-竣工(C6A)

竣工詳細資料 (已結案)

狀態為「未驗收」時，可至「驗收資料」功能，填報驗收合格。

驗收合格說明：「類別：驗收或驗收(複驗)、範圍：全部及驗收結果：與契約、圖說、實樣規定相符」時，方可竣工。

標案資料登錄功能列表

竣工(或解約)日期: 預定: 民國111年07月24日

*實際: 111/08/03 清除竣工日期

標案資料登錄功能列表

標案管理系統操作說明-驗收資料(B6)

◎標案資料登錄功能列表(若無法點選功能時，請先於採購網決標公告匯入欄位點選標案樣態)

必備資料	開工前			契約期間	竣工結案
A1-AT 基本資料 bidAss002	BB 開工事件 bidAss006	BB 各月分配 bidAss001	BB 執行進度 bidAss003	C6A 竣工 bidAss008	
B10 地理座標 bidAss019			AB 付款狀況 bidAss005	B6 驗收資料 bidAss004	
C1 承造廠商之負責人 bidAss001				C0B 結算 bidAss015	
C2 承造廠商專任工程人員 bidAss002				D10 履約情形評分 bidAss009	
C3 工地主任及工地負責人 bidAss003	安衛人員 bidAss005			C6C 結案 bidAss014	
C31 承造廠商技師 bidAss004	其他契約規定人員 bidAss006			C7 終止或解除合約 bidAss010	
C4 監造單位現場人員 bidAss007					
C5 規劃設計監造PCM專技人員 bidAss008					

標案管理系統操作說明-驗收資料(B6)

驗收資料詳細資料(驗收合格說明:「類別:驗收或驗收(複驗),範圍:全部及驗收結果:與契約、圖說、貨樣規定相符」時,方可竣工。)

*辦理日期:

*類別: 初驗 初驗(複驗) 驗收 驗收(複驗)

*範圍: 全部 部分

*驗收結果: 與契約、圖說、貨樣規定相符 與契約、圖說、貨樣規定不符

缺失實際改善天數: 天

改善、拆除、重作、退貨、換貨之期限:

驗收意見:

契約的處理事項:

其他事項:

→ 依每次驗收情形填報

標案管理系統操作說明-驗收資料(B6)

驗收資料

☰ 查詢結果

序號	辦理日期	類別	範圍	驗收結果	缺失實際改善天數	改善、拆除、重作、退貨、換貨之期限
1	112/03/01	驗收	全部	與契約、圖說、貨樣規定相符		
2	112/02/18	初驗	全部	與契約、圖說、貨樣規定不符	10	112/03/01

標案管理系統操作說明-結算(C6B)

◎標案資料登錄功能列表(若無法點選功能時,請先於採購網決標公告匯入欄位點選標案樣態)

必備資料	開工前				履约期間	竣工結案
A1-A3 基本資料 bidAas002	B0 開工要件 bidAas006	B3 各月分配 bidAas001		B5 執行進度 bidAas003		C0A 竣工 bidAas009
A10 地球坐標 bidAas010				A6 付款狀況 bidAas005		B6 驗收資料 bidAas004
C1 承造廠商之監工人員 bidAas001						C6B 結算 bidAas013
C2 承造廠商專任工程人員 bidAas002						D10 履约情形評分 bidAas008
C3 工地主任及工地負責人 bidAas007	安衛人員 bidAas003					C6C 結案 bidAas014
C31 承造廠商技師 bidAas004	其他合約規定人員 bidAas006					C7 截止或解除合約 bidAas010
C3 監造單位現場人員 bidAas007						
C5 規劃設計監造PCM專技人員 bidAas003						

75

標案管理系統操作說明-結算(C6B)

結算詳細資料

狀態為「未驗收」時,可至「驗收資料」功能,申請驗收合格。

驗收合格說明:「類別:驗收結果(驗收)、數量:全部及驗收結果:與契約、圖說、資料規定相符」時,方可竣工。

[標案資料登錄功能列表](#)

竣工(或解約)日期: 預定: 民國111年07月24日

*實際: 111/08/03

*工期天數: 最終核定工期天數 90 . 0 天

實際履約日數 90 . 0 天

不免計工期天數: 0 . 0 天

備註:

沒有就填0

履約逾期: 提前竣工天數 0 天, 履約逾期總天數 0 天, 應計逾期金天數 0 天

逾期金: 逾期逾期金 0 千元

其他逾期金 0 千元

[儲存](#) [清除](#) [取消](#) [結算證明書\(單張\)](#) [結算證明書\(多張\)](#) [標案資料登錄功能列表](#)

標案管理系統操作說明-履約情形計分(D10)

◎標案資料登錄功能列表(若無法點選功能時,請先於採購網決標公告匯入欄位點選標案樣態)

必備資料	開工前			履約期間	竣工結案
A1-A3 基本資料 bidAas002	B0 開工要件 bidAub006	B1 各月分配 bidAub001	B5 執行進度 bidAub003	C0A 竣工 bidAuc009	
章10 地址選擇 bidAub010			A6 付款狀況 bidAuc005	B6 驗收資料 bidAub004	
C1 承造廠商之監工人員 bidAac001				C0B 結算 bidAac015	
C2 承造廠商專任工程人員 bidAac002				D10 履約情形計分 bidAuc008	
C3 工地主任及地島真人員 bidAac003	安衛人員 bidAac003			C0C 結案 bidAac014	
C31 承造廠商技術士 bidAac004	其他合約規定人員 bidAac006			C7 禁止或解除合約 bidAac016	
C3 監造單位現場人員 bidAac007					
C5 規劃設計監造PCM專技人員 bidAac008					

77

標案管理系統操作說明-履約情形計分(D10)

公共工程施工廠商履約計分情形計分紀錄

計分指標	計分項目	加減分
工期	提前竣工加分	
	逾期竣工減分	
履約成本及違約金	替代方案加分	
	違約金減分	
施工品質	驗收加分	
	驗收減分	
	施工作業減分	
	施工查核加分	
	施工查核減分	
	專任工程人員加分	
	專任工程人員減分	
	技術士參與情形	
	品質優良加分	

112.05.05
工程警字第 112030096 號函
修正「公共工程施工廠商履約情形計分要點」第二點、第四點及第三點附表二、第五點附表三,並自即日生效。
附表一 修正履約說明
附表二 修正對照表
附表三 第三點附表二修正對照表
附表四 第五點附表三修正對照表
附表五 修正規定

110.11.11
工程警字第 1100300775 號函
修正「公共工程施工廠商履約情形計分要點」修正規定第五點,修正規定第十點,並自中華民國一百一十年十一月十一日起生效,修正履約說明及對照表
附表三 機關辦理履約計分及覆核作業檢核表

108.11.25
工程警字第 1080301027 號函
修正「公共工程施工廠商履約情形計分要點」第三點附表一、附表二,並自中華民國一百零九年一月一日起生效。
附表一 修正履約說明
附表二 修正對照表
附表三 修正規定

107.05.30
工程警字第 10700163260 號函
修正「公共工程施工廠商履約情形計分要點」第十二點及第三點附表一、附表二,並自中華民國一百零七年七月一日起生效。
附表一 計分指標、計分項目及計分基準一覽表
附表二 出典之施工廠商履約情形計分表
附表三 機關辦理履約計分及覆核作業檢核表

78

標案管理系統操作說明-履約情形計分(D10)

公共工程施工廠商履約計分情形計分紀錄

*承辦計分人員 王小明 ✓

連絡電話

發文日期 yyy/MM/dd

計分情況 初次計分

發文文號 ✓ 請將審圖通知單再文號(如: 工收總字第123456789號)於計分完成發文後填入本欄

說明 履約情形計分提報日期112年06月07日 基本分數:77分

計分指標	計分項目	計分標準	履約事實	加減分
1.1	提前竣工或如期完成	依下列級距基準並乘以調整權數計分: (詳說明三) 一、實際提前竣工天數/最終核定工期天數×100%: (一) 10%以上: 加3分。 (二) 5%以上未達10%: 加2分。 (三) 1%以上未達5%: 加1分。 (四) 如期或提前竣工但未達上開加分條件者: 加0.5分。 二、依原契約金額調整權數: (一) 未達新臺幣1千萬元: 調整權數0.6 (二) 1千萬元以上未達5千萬元: 調整權數0.7 (三) 5千萬元以上未達1億元: 調整權數0.8 (四) 1億元以上未達5億元: 調整權數1.0 (五) 5億元以上未達10億元: 調整權數1.2 (六) 10億元以上未達50億元: 調整權數1.5 (七) 50億元以上未達100億元: 調整權數1.8 (八) 100億元以上: 調整權數2.0	一、 * 實際開工日期: 111年04月26日 * 應竣工日期(包含依合約規定展延部分): 111年07月24日 * 實際竣工日期: 111年06月03日 * 實際提前竣工天數: 0天 * 最終核定工期天數: 90天 * 提前竣工比例: 0.00 二、 * 調整權數: 0.6	加3分
1.	如期履約	依下列級距基準並乘以調整權數計分: (詳說明三) 一、逾期竣工天數/最終核定工期天數		

79

標案管理系統操作說明-履約情形計分(D10)

公共工程施工廠商履約計分情形

PDF-Viewer

b191bc89-0563-4034-8523-196ca26d461e 1 / 5 135%

編輯 刪除 列印

提報日期: 112年06月07日

計分指標

工期

履約成本及違約金

施工品質

公共工程施工廠商履約情形計分表

112年05月02日 ●小總字第1120002826號

貴廠商承攬本機關工程業已辦理竣工驗收，經依履約事實及計分基準進行計分，結果如下，請查照。

初次計分 第一次修正計分

工程名稱	111年度偏遠地區學校及非山非市學校設施設備計畫-校園環境設施安全改善工程		
主辦機關	桃園市●●●●●國民小學		
承攬廠商	●●●上承包工業桃園縣	統一編號	28604011
發包預算金額(A)	2,409,218千元	原契約的金額(B)	2,357,718千元
(B)/(A)	97.86%	最終契約金額(C)	2,357,718千元
原契約工期	60.0	最終核定工期	60.0
計分結果	81.10		

備註：
一、本計分表內容依「公共工程施工廠商履約計分要點」，經主辦機關同步登錄於行政院公共工程委員會標案管理系統，請於收到本計分表後

並自中華民國一百一十二年五月二日
並自中華民國一百一十二年五月二日
並自中華民國一百一十二年五月二日

80

標案管理系統操作說明-履約情形計分(D10)

公共工程施工廠商履約計分情形計分紀錄

*承辦計分人員: 王小明

連絡電話: _____

發文日期: 112/06/07 **填寫發文日期及文號**

發文文號: O小總字第1120004062號

計分: _____

156789號於計分完成後發文後填入本欄

說明 履約情形計分提報日期: 112年06月07日 基本分數: 77分

計分指標	計分項目	計分基準	履約事實	加減分
1.1	提前竣工或如期完成	依下列履約基準並得以調整權數計分: (詳說明三) 一、實際提前竣工天數/最終檢竣工期天數*100%: (一) 10%以上: 加3分。 (二) 5%以上未達10%: 加2分。 (三) 1%以上未達5%: 加1分。 (四) 如期或提前竣工但未達上開加分條件者: 加0.5分。 二、依契約金額調整權數: (一) 半億前金額: 調整權數0.6 (二) 1千萬元以上未達1.5億元: 調整權數0.7 (三) 5千萬元以上未達1億元: 調整權數0.8 (四) 2億元以上未達5億元: 調整權數1.0 (五) 5億元以上未達10億元: 調整權數1.2 (六) 10億元以上未達30億元: 調整權數1.5 (七) 30億元以上未達50億元: 調整權數1.8 (八) 50億元以上: 調整權數2.0	一、 * 實際開工日期: 111年04月26日 * 應竣工日期(包含依合約約定展延部分): 111年07月24日 * 實際竣工日期: 111年09月03日 * 實際提前竣工天數: 0天 * 最終竣工天數: 90天 * 提前竣工比例: 0.00 二、 * 調整權數: 0.6	加 0.3

81

標案管理系統操作說明-結案(C6C)

◎標案資料登錄功能列表(若無法點選功能時,請先於採購網決標公告區填入欄位點選標案樣態)

必備資料	開工前				履約期間	竣工結案
A1-A7 基本資料 bidAss002	B8 開工事件 bidAss008	B9 各月分配 bidAss001	B5 執行進度 bidAss003		C6A 竣工 bidAss009	
B10 地理座標 bidAss019			A8 付款狀況 bidAss005		B6 驗收資料 bidAss004	
C1 承造廠商之負責人 bidAss001					C9B 結算 bidAss015	
C2 承造廠商責任工程人員 bidAss002					D10 履約情形計分 bidAss008	
C3 工地主任及工地負責人 bidAss001	安衛人員 bidAss005				C6C 結案 bidAss014	
C11 承造廠商技師 bidAss004	其他合約規定人員 bidAss006				C7 終止或解時合約 bidAss010	
C4 監造單位現場人員 bidAss007						
C5 規劃設計監造PCM專技人員 bidAss003						

82

標案管理系統操作說明-結案(C6C)

結案詳細資料

狀態為「未驗收」時，可至「驗收資料」功能，填寫驗收合格。

驗收合格說明：「類別」：驗收或驗收(備驗)、範圍：全部及驗收結果：與契約、圖說、資料相符時，方可竣工。

[標案資料登錄功能列表](#)

竣工(或解約)日期: 預定: 民國111年07月24日

實際: 111/08/03

實際完成驗收日期(結案): 111/08/18

*工期天數: 最終核定工期天數 90 天

實際履约日數 90 天

不免計工期天數: 0 天

備註:

驗收扣款: 5.25 千元

結算總額: 3254.75 千元

83

標案管理系統操作說明-結案(C6C)

履約逾期: 提前竣工天數 0 天, 履約逾期天數 0 天, 應計違約金天數 0 天

違約金: 逾期違約金 0 千元

其他違約金 0 千元

履約保證金: 繳交金額 100 千元, 發還金額 100 千元

履約保證金發還日期: 112/06/07 (原履約保證金免填本欄)

履約保證金不予發還情形: 請選擇

保固保證金: 65.095 千元

保固保證金有效期: 116/08/17

決算日期: 預定: 112/05/26

實際: 112/05/26 (未驗收完成前本欄不開放填報)

決算金額: 3587.338 千元

(決算金額包括發包工程費、工程管理費、自辦工程費、供給材料費等)
實際驗收完成超過一年後, 本權差所有資料將不再開放修改

[儲存](#) [清除](#) [取消](#) [結算證明書\(單張\)](#) [結算證明書\(多張\)](#) [標案資料登錄功能列表](#)

84

標案管理系統操作說明-結案(C6C)

結案詳細資料 **(已結案)**

狀態為「未驗收」且「**已結案**」功能，請據驗收合格。

驗收合格說明：「類別：驗收或驗收(備驗)、範圍：全部及驗收結果：與契約、圖說、實樣規定相符」時，方可竣工。

標案資料登錄功能列表

竣工(或解約)日期: 預定: 民國111年07月24日

*實際: 111/08/03 日

實際完成驗收日期(結案): 111/08/18 日

*工期天數: 最終核定工期天數 90 天 ✓ 0 天

實際履約日數 90 天 0 天

不(免)計工期天數: 0 天 0 天

備註:

85

結語

- 主辦機關應確實執行工程督導，掌握工程執行進度。
- 行政院每月會針對公共標案管理系統進度**落後10%以上(重大落後)**案件及**停工案件**進行縣市排名，請各機關務必落實管理案件執行情況，提前有相關因應作為，避免變成異常案件(重大落後及停工)影響本府排名。
- 教育局每月針對上述**異常標案**召開列管會議(列管至無異常)，以利掌握各案辦理情形。
 - ① 重大落後案件：進度趕上後應盡速更新執行進度(B5)-實際進度。
 - ② 停工案件：停工原因消滅後應立即復工，並盡速填報停工狀況(A7)-實際復工日期

86

系統填報問題請找我~

桃園市政府教育局
教育設施科 邱亭瑄技士
電話：(03)3322101分機7404

87

簡報結束
謝謝大家耐心聆聽

88