
公共工程開工管制條件機關應辦事項檢核表 附件一 

工程名稱 案號 

預算金額 檢核日期 

檢核結果 

項次 檢核項目 相關法令 無需 
已完成 未完成 

辦理 

檢討結果及因應備案： 

環境影響評估 

1 （含環境影響差 □ □ □ 預定完成期程： 環境影響評估法 
異分析） 

檢討結果及因應備案： 

2 
水土保持規劃書 

□ □ □ 預定完成期程： 水土保持法 
及水土保持計畫 

檢討結果及因應備案： 

非都市土地使用 
區域計畫法、非都 

3 □ □ □ 預定完成期程： 市土地使用管制 
變更編定 

規則 

檢討結果及因應備案： 

4 
都市計畫擬定或 

□ □ □ 預定完成期程： 都市計畫法 
變更 

檢討結果及因應備案： 

5 用地取得 □ □ □ 預定完成期程： 
土地徵收條例、土 

地法、國有財產法 

檢討結果及因應備案： 

6 都市設計審議 □ □ □ 預定完成期程： 都市計畫法 

古蹟、歷史建 
檢討結果及因應備案： 

7 
築、聚落、文化 

□ □ □ 預定完成期程： 文化資產保存法 
景觀及遺址保存 

與維護 

檢討結果及因應備案： 

建築許可（建築 

8 執照或特種建築 □ □ □ 預定完成期程： 建築法 
物許可等） 

檢討結果及因應備案： 

9 
河川區域使用許 

□ □ □ 預定完成期程： 水利法 
可 

第 1  頁，共 2  頁 



公共工程開工管制條件機關應辦事項檢核表 
 
  鄰近、跨（穿）       檢討結果及因應備案：   

  越鐵路、公路施          
公路法、鐵路法、   

工許可；捷運禁 
      

預定完成期程： 
 

10 
 

□ 
  

□ □ 
  

大眾捷運法、地方  限建範圍施工許       
           

自治條例   
可；道路挖掘許 

         

            

  可           
             

  
管線箱涵處理及 

      檢討結果及因應備案：   
           

共同管道法及地 
11 

 

公用管線佈設許 □ 
  

□ □ 
    

    預定完成期程：  方自治條例   

可 
       

            

             

         檢討結果及因應備案：   

12 
 

樹木保護計畫 □ 
  

□ □ 
    各直轄市、縣（市） 

    預定完成期程：  自治條例           

             
         檢討結果及因應備案：   

13 
 評估其他標案影 

□ 
  

□ □ 
     

 響    預定完成期程：   
          

             
         檢討結果及因應備案：   

14  地上物處理 □   □ □  預定完成期程：  土地徵收條例 
           

             
         檢討結果及因應備案：   

15 
 工程預算可支用 

□ 
  

□ □ 
     

 情形    預定完成期程：   
          

            

備註：           

1. 其他可能停工原因尚有廠商財務或管理問題、民眾陳情或抗爭、變更設計、消防水電等行政申請、天候問題、 

 配合活動、甲方供料中斷、工安問題等，雖難於事前檢核預防，仍請機關依工程特性及實際情形預為考量因 

 應，減少工程開工後停工情形。        

2. 有關工程施工前廠商應辦理事項，如危險性工作場所申報、交通維持計畫提報、剩餘土石方處理計畫、施工 

 計畫、品質計畫之編擬等，機關應於契約要求廠商辦理完成時限及逾限之處罰。 

3. 本表檢核項目共計 15 項，機關可依需求自行增列，另核章欄位可依需求自行調整。 
        

 承辦單位主管及人員    核稿單位  機關首長或其授權人員 
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