
附件1

工程採購契約範本

廠商應負擔檢驗或調查工作所需之費用。
（五）瑕疵改正後30日內，如機關認為可能影零本工程任何部分之功能與效

益者，得要求廠商依契約原訂測試程序進行測試。該瑕疵係因可歸貴
於廠甯之事由所致者，廠商應負擔進行測試所需之費用。

（六）保固期內，採購標的因可歸責於廠商之事由造成之瑕疵致全部工程無
法使用時，該無法使用之期間不計入保固期；致部分工程無法使用
者，該部分工程無法使用之期間不計入保固期，並由機關通知廠甯。

（七）機關得於保固期間及期滿前，通知廠甯派員會同勘查係固事項。
（八）保固期滿且無待決事項後30日內，機關應簽發一份保固期滿通知書予

廠甯，載明廠商完成保固貴任之日期。除該通知書所稱之保固合格事
實外，任何文件均不得證明廠商已完成本工程之保固工作。

（九）廠商應於接獲保固期滿通知書後30日內，將留置於本工程現場之設
備丶材料、殘物丶垃圾或臨時設泥，清運完畢。逾期未清運者，機關
得逕為變賣並遷出現場。扣除機關一切處理費用後有剩餘者，機關應
將該差額給付廠商；如有不足者，得通知廠甯繳納或自保固保證金扣
抵。

第17條 遲延履約
（一）逾期違約金，以日為單位，按逾期日數，每日依契約價金總額一閌。（由

機關於招標時載明比率；未載明者，為比） 計算逾期違約金，所有日
數（包括放假日等）均應納入，不因履約期限以工作天或日曆天計算
而有差別。因可歸責於廠商之事由，致終止或解除契約者，逾期違約
金應計算至終止或解除契約之日止。
l ． 廠甯如未依照契約所定履約期限竣工，自該期限之次日超算逾期日

數。
2．初驗或驗收有瑕疵，經機關通知廠甯限期改正，自契約所定履約期

限之次日超算逾期日數，但扣除以下日數：
(1)履約期限之次日超，至機關決定限期改正前歸屬於機關之作業日

數。
(2)契約或主臉人指定之限期改正日數（機關得於招標時刪除此部分

文字） 。
3．未完成履約／初瞼或驗收有瑕疵之部分不影零其他已完成且無瑕疵部

分之使用者（不以機關已有使用事實為限，亦即機關可得使用之狀
態） ，按未完成履約／初驗或臉收有瑕疵部分之契約價金，每日依其
-%。（由機關於招標時載明比率；未載明者，為3%。） 計算逾期違約
金，其數額以每日依契約價金總額計算之數額為上限。

（二）採部分職收者，得就該部分之金額計算逾期違約金。
（三）逾期違約金之支付，機關得自應付價金中扣抵；其有不足者，得通知

廠商繳納或自保證金扣抵。
（四）逾期違約金為損害賠償額預定性違約金，其總額（含逾期未改正之違

約金） 以契約價金總額之10%（如機關基於個案特殊需要，得於招標
時另為載明，但不高於20%） 為上限，且不計入第18條第8款之賠償
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